DODATEK č. 557-2015-504204/5
č.j. SPU 037103/2019 
ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení v RDK ani zastupitelstvem obce, není možné dokončit etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Z výše uvedeného se posunuje termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a navazující 3.2. Návrhové práce celkem následujícím způsobem:


	Etapa
	Původní termín
	Nový termín

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	31.01.2019
	31.03.2019

	3.2. Návrhové práce celkem 
	30.04.2019
	30.06.2019


 




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.




V Plzni dne 31.01.2019		        			 V Plzni dne 31.01.2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
Státní pozemkový úřad					 
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