
    Číslo smlouvy objednatele: 468-2017-505205/1 
            Číslo smlouvy zhotovitele:    

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Pověření: 

Ing. František Šebesta 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 
SPU 067259/2017 ze dne 17. 2. 2017 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.     

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

V technických záležitostech oprávněn jednat: …………………….. 

Telefon: …………………… 

E-mail : ............................ 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ……………….. 

Číslo účtu: ............................. 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161   

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

............................... 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 468-2017-

505205 (dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné 

Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na 

dosažení cílů pozemkových úprav je nutno rozšířit rozsah zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zákona o 11 MJ. V dodatku je rovněž zohledněna změna sídla zhotovitele. 

 

 

  



Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní  

Článek VI. 
Cena za provedení díla 

6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem a Dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Článek číslo X. se doplňuje o bod 10.10., který zní  

Článek X. 
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 

neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

 

 

Článek číslo XII. nově zní  

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

12.3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.6. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných k jednání z této 

smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje 

oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím 

datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 945 400,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 520 800,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 179 500,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  120 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 765 700,- Kč 

DPH 21% 370 797,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 136 497,- Kč 

  



formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a 

povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. 

Tento článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, 

aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 

změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 

bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky Zhotovitele do 

datové schránky objednatele. 

12.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a 

rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 

občanského zákoníku. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prachaticích 12. 3. 2019 V Příbrami 12. 3. 2019 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Vladimír Luks  
jednatel společnosti 
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.    

 
 
Příloha:   

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 
 



 
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 468-2017-505205- KoPÚ Volovice - dodatek č. 1 
 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 11  200  2 200  

30.6.2018 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 16  3 000  48 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 131 800  104 800  30.6.2018 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 228 1 000  228 000  30.6.2018 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

94 2 000  188 000  30.11.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

 100 
bm 

18 4 000  72 000  30.11.2018 

3.1.4. 
Rozbor současného stavu včetně studie 
odtokových poměrů                       

ha 359 600  215 400  30.11.2018 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ks 29 3 000  87 000  31.1.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       945 400   
3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 359 700  251 300  

31.8.2019 

3.2.1.1. 

Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území u pozemků ohrožených 
vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se 
předpokládá výstavba a realizace společných 
zařízení. 

ha 5 2 000  10 000  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 
bm 

20 3 000  60 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 359 500  179 500  28.2.2020 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ  

ks 2 10 000  20 000  
do 1 měsíce od 

výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       520 800    

3.3 Mapové dílo ha 359 500 179 500  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       179 500   

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
100 
bm 

100 1200 120 000 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez 
DPH v Kč  

  
  

  
120 000   

     
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       945 400 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       520 800 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       179 500 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč       120 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč       1 765 700 Kč  

DPH  21% v Kč       370 797 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 136 497 Kč  

 
 
 

 
 
 
 
  


