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D O D A T E K   č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 1422-2015-505202 uzavřené dne 30. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla  

 
„Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čeřín“  

(dále jen „KoPÚ“) 
 

SMLUVNÍ  STRANY: 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Český Krumlov 
5. května 287, Plešivec 
381 01 Český Krumlov 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím Pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Jakeš 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Stanislava Loudová., referentka KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český 
Krumlov 

Telefon: xxxxxx 
E-mail : s.loudova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení: Agroprojekce + Sokolová 
Zastoupené Ing. Irenou Sokolovou 

1. účastník sdružení (reprezentant) Ing. Irena Sokolová – LAND servis 
Sídlo: xxxxxx, České Budějovice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Irena Sokolová  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: - 
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
IČO: 14481405 
DIČ: xxxxxx 
2. účastník sdružení  Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
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Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Koubkem - jednatelem 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: gv6y8j4 
IČO: 64255611 
DIČ: CZ64255611 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek I.  

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.12.2015 smlouvu o dílo 

č. 1422-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. 

Čeřín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Čl. II 
Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se výše uvedená Smlouva upravuje o tyto práce: 
- ponížení fakturačního celku „3.1.1. Revize stávajícího bodového pole“ o 25 MJ 
- ponížení fakturačního celku „3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty“ o 9 MJ 
- ponížení fakturačního celku „3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 9 MJ 
- ponížení fakturačního celku „3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o 10 MJ 
- navýšení fakturačního celku „3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m“ o 10 MJ (důvodem pro navýšení sond bylo 

různorodé podloží zájmového území, které nebylo možné odhadnout) 
- ponížení fakturačního celku „3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m“ o 7 MJ 
- ponížení fakturačního celku „3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona“ o 10 MJ 
- ponížení fakturačního celku „3.3. Mapové dílo“ o 9 MJ 

Termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona byl změněn a to z 31.03.2019 na 28.06.2019 (důvodem posunu termínu je 

vypracování a zapsání geometrických plánů na změnu obvodu KoPÚ na žádost obce a vlastníků 

v dané lokalitě). 
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Na základě výše uvedeného se Smlouva mění takto: 

Článek VI. 
Cena za provedení díla 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 195 110 Kč 
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 969 890 Kč 
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 225 680 Kč 
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  522 120 Kč 
Celková cena díla bez DPH 2 912 800 Kč 
DPH 21% 611 688 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 3 524 488 Kč 

 
Celková cena díla se snižuje o 44 020,- Kč bez DPH. 
 
Současně se upravuje příloha ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.  
 
Rozdíl mezi již vyfakturovanými a skutečně provedenými měrnými jednotkami bude vyrovnán 

v nejbližší fakturované dílčí části, tedy v etapě 3.2.2. vypracování návrhu nového upořádání 

pozemků. 

Čl. III 
 
V článku X. Smlouvy se doplňuje bod 10.9. v tomto znění: 
 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 

datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 

neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
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Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 
 
 
 

V Č. Krumlově dne 11.3.2019    V Č. Budějovicích dne 11.3.2019 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
....……...................................................   ....……................................................... 
Ing. Josef Jakeš      Ing. Irena Sokolová 
vedoucí Pobočky Český Krumlov    na základě plné moci za sdružení 
        „Agroprojekce + Sokolová“ 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
....……................................................... 
Ing. Lucie Bicková 
referentka 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 



Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Čeřín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 100 16 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 800 36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 425 420 178 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 443 470 208 210

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 223 1 150 256 450

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 800 19 800

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice  100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 877 250 219 250

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 868 300 260 400 30.10.2017

1 195 110 30.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 867 500 433 500

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 12 2 000 24 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m sonda 0 2 500 0

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty ha 64 200 12 800

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 75 250 18 750

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

100 bm 0 0 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona ha 867 520 450 840 31.03.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

949 890

3.3 Mapové dílo ha 868 260 225 680 do 3 měsíců nabytí 
PM 1.R 

225 680

3.1.1. 30.09.2016

3.1.2. 30.11.2016

3.1.3 30.04.2017

3.1.4. 30.06.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.05.2018

3.2.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         100 bm 1374 380 522120

nejpozději do konce 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 522120

1 195 110 Kč

949 890 Kč

225 680 Kč

522 120 Kč

2 892 800 Kč

607 488 Kč

3 500 288 Kč

za sdružení "Agroprojekce + Sokolová"

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V ……………………….. dne  11.3.2019      V ………………………………. dne  11.3.2019      

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………………………. ……………………………………………………….
 Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov Ing. Irena Sokolová, na základě plné moci




