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Dodatek č. 9 
ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Teplice 

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 

Ing. Jitka Procházková, odborný referent, 
Pobočka Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 

Telefon: +420 725548135 / +420 727956824 

E-mail : s.balcarkova@spucr.cz / 
j.prochazkova2@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.   

Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 9vjhm85 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115 - 4380790267/0100 

IČO: 06035159 

DIČ: CZ06035159 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
274940 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 



Dodatek č. 9 

 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Suchá u Stebna 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Strana 2 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo, 
ze dne 15. 6. 2019 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek). 

Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“). 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 2. 2019 došlo u KoPÚ Stebno u Dubic projednání 
posunu termínů v dílčí části díla 3.2.2. a hlavního celku 3.2. Posun termínu je potřebný vzhledem 
ke skutečnosti, že na základě zpracovaného návrhu KoPÚ Stebno u Dubic bylo nutné aktualizovat 
plán společných zařízení (dále jen „PSZ“). Objednatel si musí k aktualizovanému  PSZ vyžádat 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a projednat ho se sborem zástupců. Aktualizovaný PSZ 
musí být pak předložen ke schválení zastupitelstvu obce Stebno. 

 
1.2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.2. Návrhové práce 
celkem (3.2.1. - 3.2.3).   
 

1.3. V příloze č. 1  ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic se mění u dílčího celku 3.2.2.  termín 
plnění  na 15. 8. 2019  a u hlavního celku 3.2.  se mění termín plnění na 15. 11. 2019.  

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno 
u Dubic. 

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až č. 8 zůstávají v platnosti. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 08.03.2019 V Praze dne 08.03.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel 
GEOS Litoměřice s.r.o. 


