
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 641-2018-514101
Číslo smlouvy objednatele č. 2
Číslo smlouvy zhotovitele:        116/2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

RNDr. Marie Jančíková, vedoucí pobočky 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail : m.jancikova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxxxxxxxxx

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxx

ID DS: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)
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Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů

Sídlo: xxxxxxxxxx Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 
společnosti

Účastníci společnosti (sdružení) :

1. Ing. Vladimír Dušek
Sídlo: xxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxxxxx

2. RFprojekt s.r.o.
Sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice
IČO: 05636957
DIČ: CZ05636957

3. Ing. Magdaléna Hofmanová
Sídlo: xxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Vladimír Dušek

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxx

ID DS: yha9ftx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Není zapsána v OR

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.  641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy“ a „Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy“.
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Důvod vypracování Dodatku č. 1: vícepráce, navýšení ceny díla:

KoPÚ Holohlavy

- bod 3.4.1. revize stávajícího bodového pole – navýšení o 6 MJ

Hodnota víceprací je 6.000 Kč bez DPH

KoPÚ Rodov

- bod 3.4.1. revize stávajícího bodového pole – navýšení o 14 MJ

Hodnota víceprací je 14.000 Kč bez DPH

Odůvodnění dodatku:

Navýšení počtu MJ na základě žádosti zpracovatele ze dne 28.1.2019. Navýšení MJ bylo projednáno a 
odsouhlaseno katastrálním pracovištěm na kontrolním dnu dne 8.2.2019. Stávající počet bodů pro revizi 
je vyšší, než byl původní odhad.

Současně dochází ke změně přílohy ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností) a článku VI., bodu
6.1. (Cena za provedení díla) smlouvy o dílo, a to takto:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 756.900 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 295.500 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 64.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1.153.400 Kč

DPH 21% 252.214 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1.395.614 Kč

Původní cena díla KoPÚ Rodov:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 898.220 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 395.800 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 8.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1.352.620 Kč

DPH 21% 284.050 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1.636.670 Kč



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy

Strana 4

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.655.120 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 691.300 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 72.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.506.020 Kč

DPH 21% 526.264 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3.032.284 Kč

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 762.900 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 295.500 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 64.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1.159.400 Kč

DPH 21% 243.474 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1.402.874 Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 912.220 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 395.800 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 8.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1.366.620 Kč

DPH 21% 286.990 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1.653.610 Kč

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č.1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.675.120 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 691.300 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 72.000 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.526.020 Kč

DPH 21% 530.464 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3.056.484 Kč
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Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo činí 20.000 Kč bez DPH, což je 0,8 % ceny 
stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávajív platnosti.

2. Smlouva – dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové dne 15.3.2019 V Praze dne 18.3.2019

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová
Zástupce ředitele

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 14.3.2019

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha

Příloha:  Položkový výkaz činností – Dodatek č. 1   --- OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ




