Spis č. 2VZ9521/2015-504202     
Č.j. SPU 086905/2019      

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Borovice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 702 126 647
      GSM: 724 269 138
      e-mail: domazlice.pk@spucr.cz
      IČO: 01312774
      DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:
       GEOREAL spol. s r.o.
       Se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
       Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
       Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
       Číslo účtu: 0720092329/0800
       IČO: 40527514
       DIČ: CZ40527514
       Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]       E-mail: xxx

2. Předmět dodatku č. 5

2.1  Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna dle Písemného záznamu o změně měrných jednotek u dílčí části 3.2.1.1. a posunu termínu u dílčí části 3.2.2. ze dne 25. 02. 2019 č. j. SPU 075257/2019 a s tím související snížení celkové ceny za tuto dílčí část. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci dílčí části 3.2.1.1. z původních 5 MJ a 3 MJ na současné 0 MJ a 0 MJ.

        Původní rozsah prací
	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	5
	1 500 
	7 500 

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	3
	3 000 
	9 000 



        Nový rozsah prací
	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	3 000 
	0 



        Rozsah méněprací činí 5 MJ a dílčí vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 7.500 Kč bez DPH a 9.075 Kč včetně DPH. Rozsah méněprací činí 3 MJ a dílčí vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 9.000 Kč bez DPH a 10.890 Kč včetně DPH.
        Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 16.500,- Kč bez DPH a 19.965,- Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel a zhotovitel se dohodli v Dodatku č. 4 na odůvodněné změně termínu u dílčího celku 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení o 3 měsíce a v návaznosti na tuto skutečnost se také termín ukončení dílčí části  3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení posunuje o 3 měsíce, tj. z původního termínu 30. 06. 2019 na nový termín 30. 09. 2019. 

2.3  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	1 000 
	3 000 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	245
	800 
	196 000 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	110
	1 100 
	121 000 
	30.6.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	1 200 
	1 200 
	31.10.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	245
	220 
	53 900 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	236
	320 
	75 520 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	450 620
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	236
	440 
	103 840 
	28.2.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	0 
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	0 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	30
	700 
	21 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	600 
	141 600 
	30.9.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	289 440
	31.1.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	236
	400 
	94 400 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	94 400
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	400 
	12 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	450 620 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	289 440 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	94 400 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	12 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	846 460 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	177 757 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 024 217 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.3 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.5 Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.6 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámení jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.


V Domažlicích dne 04. 03. 2019					V Plzni dne 04. 03. 2019


Za objednatele:							Za zhotovitele:






…………………………………                   				…………………………………                                                                                           
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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