	                                                                                 č. objednatele: 1/2016, SPU 007868/2016
                                                                                   č. zhotovitele: Xs-001-2016-MOR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 ze dne 5.1.2016    
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů v k. ú. Moravec

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou
				 Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky 

Zhotovitel:  GEOCART CZ a.s.
				 Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
				 Zastoupený Ing. Martinem Malcem, členem představenstva 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																    nový termín odevzdání
2.1.			Upřesnění grafického přídělu a dokumentace					do 28.2.2018
                    pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 
    	     pozemků
	               Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
                    k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.			Předložení kompletní dokumentace nového						do 30.4.2018
 		uspořádání pozemků
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 21.11.2017. Důvodem pro posunutí termínů je zejména sladění prací s obnovou katastrálního operátu mapováním v intravilánu prováděné katastrálním pracovištěm.
2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 2 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

[bookmark: _GoBack]Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.12.2017				                V Brně dne 6. 12. 2017



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Martin Malec
            vedoucí pobočky           	                            člen představenstva  
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