
 Číslo smlouvy objednatele: 1340-2017-525204/2  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Vsetína 

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  mezi  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němějcová, vedoucí Pobočky 
Vsetín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

Administrace veřejné zakázky X X X X X X X X X X 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: +420 377 237 343 

E-mail : georeal@georeal.cz 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhota u Vsetína“. Dne 23. 1. 2019 byl ke smlouvě o 

dílo uzavřen dodatek č. 1. 

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 2. 2019 o změnu termínu plnění dílčích částí 3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení včetně podetap 3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami z důvodu nevhodných klimatických podmínek 

panujících v místě plnění díla v zimních měsících, zejména  z důvodu mocné sněhové 

pokrývky a s tím spojené nedostupnosti některých lokalit, kde nebylo možno provést zjišťování 

průběhu hranic pozemků v celém rozsahu. 

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu 

dodatku č. 2 ke smlouvě. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,  

Termín dokončení : 15. 09. 2019 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2  

Termín dokončení : 15. 09. 2019 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

Termín dokončení : 15. 09. 2019 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín dokončení : 15. 11. 2019 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Termín dokončení : 15. 11. 2019 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Termín dokončení : 15. 11. 2019 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín dokončení : 15. 11. 2019 
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II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2019 zůstávají 

v platnosti beze změn. 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 3. 2019 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

GEOREAL spol. s r.o. 
Martin Vondráček, jednatel  
 

 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: X X X X X X X X X X 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lhota u Vsetína 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 500 37 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 200 1 600 320 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 762 2 100 1 600 200

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních 

pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako 

řešených včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 1415 1 300 1 839 500 15.03.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 275 3 000 825 000 15.09.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 70 3 000 210 000 15.09.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
 100 bm 0 3 000 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 962 400 384 800 15.02.2019

3.4.4. Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 962 500 481 000 15.09.2019

5 728 000 15.09.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 962 800 769 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 120 2 000 240 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 250 1 000 250 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 2 000 100 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 962 1 500 1 443 000 15.11.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 862 600

3.6. Mapové dílo ha 962 1050 1 010 100 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 010 100

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.03.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2019

15.03.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 900 360 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 360 000

5 728 000 Kč

2 862 600 Kč

1 010 100 Kč

360 000 Kč

9 960 700 Kč

2 091 747 Kč

12 052 447 Kč

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová

GEOREAL spol. s r.o.

Martin Vondráček, jednatel

ředitelka

………………………………………… …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 25. 3. 2019

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


