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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě i dílo č. 1408-2017-571101 

(dále jen „DODATEK“) 

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
 
  
      Adresa:  
 
      
      Tel.:     
      E-mail:  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení:   
      Číslo účtu:  
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

                            

a 

Zhotovitelem 

AGPOL s.r.o. 

Sídlo:                                                         Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:                                                   Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Bankovní spojení:                                             

Číslo účtu:                                                         

IČ/DIČ:                                                            28597044 /CZ28597044 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 

vložka 44147. 

  (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku s názvem:  

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb 

společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova na základě výsledku výběrového řízení, 

realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”). 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku č. 2 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu vyřízení stavebního povolení v Čl. III – 

Termín plnění smlouvy o dílo: Původní znění odstavce  3.1.2 se nahrazuje tímto novým 

zněním: 

• Termín pro vyřízení  stavebního povolení:  30. 7. 2019 

1.2 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace bez vlivu na celkovou cenu díla v 

Čl. V – Cena a způsob platby: Původní znění odstavce 5.2 se nahrazuje tím to novým 

zněním:  

Celková cena za provedení Plnění činí  1 171 525 Kč (bez DPH), tj. 1 417 545 Kč (s DPH).   

• Z toho za vypracování GTP je 87 800 Kč (bez DPH), tj. 106 238 Kč (s DPH).  

• Z toho za vypracování projektové dokumentace 866 980,-Kč (bez DPH), tj. 

1 049 046 Kč (s DPH) 

• z toho za vyřízení stavebních povolení je 216 745,- Kč (bez DPH),tj. 262 261(s 

DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

1.3 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace v Čl. V – Cena a způsob platby: 

Původní znění odstavce 5.3 se nahrazuje tím to novým zněním: 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat části díla (plnění) v etapách po jejich předání 

takto: 

I. Cena za část plnění – vypracování GTP………………….87 000,- Kč ( bet DPH) 

II. Cena za část plnění – vyhotovení rozpracované PD …..80% z částky 1 083 725,-  , 

tj. 866 980,- Kč ( bez DPH) 

III. Cena za vyřízení stavebních povolení………………….20% z částky  1 083 725,- tj. 

216 745,- Kč ( bez DPH) 

1.4 Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je žádost zhotovitele ze dne 4.3.2019 o prodloužení 

termínu plnění s ohledem podmínky  stanoviska správce SmVaK ke kolizi zařízení v jeho 

správě s objektem SO 04 (VPC33).  Jedná  se o důvod nezaviněný ze strany zhotovitele. 
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1.5 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.11.2017 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze 

změn. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu.  
 

2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).   

 
2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

             V Ostravě   dne 3.4.2019 V Olomouci dne 27.3.2019 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

             Mgr. Dana Lišková 

           ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


