
 Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/4 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov 

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel 
KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada 
Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 765 

E-mail : i.zdvorakova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO 
– VÚMOP" 

Reprezentant sdružení: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupen : Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS : 784cctd 

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 

Číslo účtu : 372520453/0300 

IČO : 416 01 483 

DIČ : CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171 
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Člen sdružení : VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A 
OCHRANY PŮDY, v.v.i. 

Sídlo : Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav 

Zastoupen : Doc. Ing. Radimem Váchou, PH.D., 
ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon :   xxxxxxxxxxxxx 

E-mail :  xxxxxxxxxxxxx 

IČO : 00027049 

DIČ : CZ00027049 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 097859/2019, ze dne 7. 3. 2019,              

byla objednatelem odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy díla: 

FC 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 4. 2019 na 30. 7. 2019 

Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 4 ke Smlouvě 

o dílo. 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

  

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7.    

     2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 21.03.2019 

 

V Brně dne 21.03.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

             Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

jednatel 

 

 

 

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností 


