Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXX
e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz
Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a
                                                  
2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Jiřím Foltánem
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX 
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Čl. X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ se doplňuje o bod 10.10., následujícího znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

· Na změně termínu ukončení dílčích etap: 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.2.1.1. až 3.2.1.3.) a 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 – KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil, a to následovně:
	
	Dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	
3.2.1.

	Vypracování plánu společných zařízení
	30. 11. 2018
	15. 11. 2019

	
3.2.1.1.

	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	30. 11. 2018
	15. 11. 2019

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30. 11. 2018
	15. 11. 2019

	
3.2.1.3.

	Potřebné podélní profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30. 11. 2018
	15. 11. 2019

	
3.2.2.

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	30. 8. 2019
	15. 8. 2020





III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k doplnění Smlouvy o dílo o ustanovení, týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR"), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. 

Tento dodatek zohledňuje také časový posun dílčích etap/částí plnění 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele - viz zápis z 2. kontrolního dne se zhotovitelem KoPÚ Benešov u Semil (č.j. SPU 520474/2018), který se uskutečnil dne 15. 11. 2018. 
Skluz s plněním smlouvy o dílo vznikl z důvodu dosud probíhajících složitých jednání s vlastníky, kteří podali námitky již k samotným soupisům jejich nároků. Jsou to zároveň vlastníci, kteří vlastní pozemky podél páteřní komunikace (p.č. 2513/2 v k.ú. Benešov u Semil) KoPÚ Benešov u Semil, jež spojuje obce Benešov a Příkrý. 
Pro následný proces zpracování a schvalování plánu společných zařízení je třeba, aby byly vyřešeny veškeré námitky k vyloženým vstupním nárokům. Termín projednání plánu společných zařízení před RDK, jež je nedílnou součástí etapy plnění 3.2.1., je v plánu jednání RDK pro rok 2019 rezervován na září 2019. 
Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení dílčích etap 3.2.1. (včetně podetap 3.2.1.1. až 3.2.1.3.) a 3.2.2. zhotovitel tedy dokládá potřebou dokončení započatých jednání s klíčovými účastníky řízení, jejichž stanovisko je důležité pro další vývoj této komplexní pozemkové úpravy.
Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínů tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaným statutárními zástupci.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:                                                            Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne 28. 11. 2018                                      V Hradci Králové dne 22. 11. 2018




…………………………………………	………………………….……………………...
Ing. Bohuslav Kabátek 	Jiří Foltán, vedoucí Společník
ředitel Krajského pozemkového úřadu	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o pro Liberecký kraj
2

