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Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy ze dne 1. 3. 2018 
   

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a   
 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová,  
 ředitelka krajského pozemkového úřadu  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 
Telefon / e-mail: +420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz 
 Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín 
Telefon / e-mail: +420 727 956 462 / j.gasek@spucr.cz 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Renata Robková 
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH                                                              
ID DS: z49per3 
   
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
  
Sídlo:                                                           Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 
Zastoupený:                                                      Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
Telefon: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení:                                              Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:                                                         372520453/0300 
IČ/DIČ:                                                              41601483 / CZ41601483 
ID DS:      784cctd 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 1. 3. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Šarovy“ (dále jen „smlouva“). 

2.  Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění obvodu u této 
dílčí části díla: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

    Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 82. Z popsaných důvodů 
dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 15 000 Kč bez DPH (6 MJ á 2 500 Kč/MJ). 

3.  S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy. 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Šarovy, který je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 Cena bez DPH: 82 MJ x 2 500 Kč = 205 000 Kč 
 

Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 se 
smluvní strany dohodly na úpravě termínu díla. Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 
1 755 600 Kč bez DPH. Dle tohoto v pořadí druhého dodatku dochází ke snížení ceny dílčí části 
díla o 15 000 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku je ve výši 0,85 % z původní hodnoty veřejné 
zakázky. 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,      
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 819 200 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 813 400 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 108 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 740 600 Kč 

DPH 21% 365 526 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 106 126 Kč 

 
6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná 
po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.    
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III. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 3. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.   Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel  
      obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.       

3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 12. 4. 2019 

 

 

 

Příloha Dodatku č. 1:  Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 
 
 

………………………………………………. 
AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký 
jednatel  

                 objednatel  zhotovitel 

 
 
 
   



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šarovy Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 1 000 31 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 500 37 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 162 1 100 178 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 18 2 000 36 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 3 2 500 7 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 2 500 205 000 15.04.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 10 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 10 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 180 650 117 000 15.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 180 550 99 000 15.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 180 600 108 000 15.08.2019

819 200

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 180 1 500 270 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 44 1 500 66 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 66 1 400 92 400

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 74 1 500 111 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 180 1 300 234 000 15.02.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

813 400

3.6. Mapové dílo ha 180 600 108 000
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

108 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.06.2020

3.4.4.

15.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



819 200 Kč

813 400 Kč

108 000 Kč

1 740 600 Kč

365 526 Kč

2 106 126 Kč

Ve Zlíně dne 12. 4. 2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

………………………………………… …………………………………………

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


