Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101 
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 


I.
Strany dodatku


Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, 
zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec		
Tel.:	XXXXXXXXXXX	 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz; 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“


uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.2, který zní:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	800 
	360 000 
	30.4.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	100
	1 000 
	100 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	20
	1 200 
	24 000 
	



se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	426
	800 
	340 800 
	30.4.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	16
	500 
	8 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	93
	1 000 
	93 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 200 
	0
	







· Článek XI.  Jiná ujednání se doplňuje o bod 11.18., který zní:
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. “


III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ etapy 3.2.1. v souvislosti s  jejich upřesněním dle skutečnosti, a to na základě dokumentace PSZ, podélných profilů a příčných řezů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. Na základě úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny této dílčí etapy, která byla snížena o 117 200,- Kč bez DPH.

Zároveň dochází k doplnění ustanovení na ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy EU a ČR.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 4  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Liberci dne 27.4.2018


Za objednatele:

…………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
	V Hradci Králové dne 25.4.2018


Za zhotovitele:

…………………………………….
Jiří Foltán, jednatel
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