	Dodatek č. 5	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016,
Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 2. 1. 2017
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1)  Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro  vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	60
	250 
	15 000 
	31.05.2017

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	269 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	176 480 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	57 330 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	502 810 Kč

	DPH 21% v Kč
	105 590,10 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	608 400,10 Kč




se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

1) Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	63
	250 
	15 750
	31.05.2017

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	269 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	177 230 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	57 330 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	503 560 Kč

	DPH 21% v Kč
	105 747,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	609 307,60 Kč




III.
Zvláštní ustanovení
Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčí etapy 2.3. -  Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ pro část B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) - dochází k navýšení počtu měrných jednotek na 63 MJ (tj. o 3 MJ), a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, podélných a příčných profilů pro navržená opatření. 
Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne 6.11.2017	V Praze dne 2.11.2017



……………………………………………	……………………………………
       Ing. Bohuslav Kabátek			         Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			    Hrdlička spol. s r.o.
       pro Liberecký kraj
2

