	Dodatek č. 9	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Na změně termínu ukončení dílčí etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 pro část A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), a to následovně:
	
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30. 10. 2018
	30. 4. 2019





III.
Zvláštní ustanovení
Dne 23. 10. 2018 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 pro část A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) do 31. 1. 2018. Dne 29. 10. 2018 byla výše uvedená žádost ze strany zhotovitele doplněna dopisem ze dne 26. 10. 2018, ve kterém byl tento termín upřesněn na 30. 4. 2019.
Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 2. 4. zhotovitel dokládá potřebou dokončení započatých jednání mezi Obcí Víchová nad Jizerou a vlastníky o odprodeji pozemků pro potřeby uspokojení nedostatečné výměry půdy potřebné pro navržená společná zařízení. Tento prodej je komplikovanější a časově náročnější vzhledem k možnému uplatnění předkupního práva ze strany ostatních spoluvlastníků předmětných pozemků.
Dále zhotovitel svůj požadavek opírá o změny v metodice zpracování KoPÚ, zvláště pak změny týkající se VFP, které zvyšují časovou náročnost zpracování v KoPÚ, než která byla předpokládána v době podání nabídky.
Nový termín ukončení  - 30. 4. 2019 byl stanoven i s ohledem na zákonem stanovené lhůty pro zaslání výzvy dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vystavení návrhu nového uspořádání dle § 11 odst. 1 zákona.
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IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:
V Liberci dne 30. 10. 2018	V Praze dne 29. 10. 2018





……………………………………………	…………………………………………
       Ing. Bohuslav Kabátek	         Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu		             Hrdlička spol. s r.o.
       pro Liberecký kraj
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