Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2013, dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2014,
dodatku č. 3 ze dne 21. 11. 2014, dodatku č. 4 ze dne 23. 6. 2015 a dodatku č.  5 ze dne 30. 3. 2016


I.
Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

 (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.
Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3
Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXX	
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: 	Citibank Europe plc 
Číslo účtu: 	5005770007/2600
IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách v příloze č. 1 smlouvy
o dílo:
1)	U etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se stanovuje termín ukončení na 31. 1. 2017.
2) 	U etapy 2.5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu se stanovuje termín ukončení na 31. 3. 2017.


III.
	Zvláštní ustanovení	
1. Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele návrhu KoPÚ Veselá
u Semil a Kotelsko (dále jen „KoPÚ“) ze dne 25. 8. 2016 o posunutí termínu ukončení u etap 2. 4. a 2. 5. a to z důvodu provedení změny obvodu upravovaného území související se změnou napojení HPC 1 na silnici III/2836 v Obci Veselá. Tato změna byla projednána se sborem zástupců na jednání dne 16. 6. 2016.
Dále dosud nenabylo právní moci usnesení o ukončení účasti vlastníka pozemků zapsaných na LV č. 8 v kat. území Veselá u Semil v řízení o KoPÚ ze dne 14. 7. 2016, č.j. SPU 350239/2016, které bylo vydáno v souvislosti se změnou obvodu, jež proběhlo dne 23.6. 2015, z důvodu podání nesouhlasu výše uvedeného vlastníka s řešením jeho pozemků KN 581/1, KN 592/3, KN 593 a KN 596/1 v řízení o KoPÚ. Proti výše uvedenému usnesení podal právní zástupce účastníka řízení dne 29. 7. 2016 odvolání k nadřízenému orgánu a o jeho odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Na základě výše uvedených skutečností nelze považovat obvod KoPÚ za definitivně uzavřený, a proto není možné provést vystavení návrhu nového uspořádání pozemků v původním termínu.
2. Z důvodů uvedených v  článku III. bodu 1. dochází k úpravě termínů pro ukončení etap
2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu a etapy 2. 5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 ve znění
Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
3. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.


Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne  8.9.2016	V Praze dne: 7.9.2016







………………………………………                                  …………………………………………….
         Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka
ředitel Krajského pozemkového úřadu       	            předseda představenstva
             pro Liberecký kraj                                                              GRID a spol., a.s.
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