Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2013, dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2014,
dodatku č. 3 ze dne 21. 11. 2014, dodatku č. 4 ze dne 23. 6. 2015,
dodatku č. 5 ze dne 30. 3. 2016 a dodatku č. 6 ze dne 8. 9. 2016


I.
Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

 (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.
Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3
Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXX	
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	0275568834/0300
IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:
· V čl. I smlouvy o dílo se mění údaje v názvu a číslu účtu zhotovitele následovně:
Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.
Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3
Číslo účtu: 	0275568834/0300

· Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – KoPÚ Veselá u Semil a Kotelsko
bod 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
bod 2.5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu
se mění následovně:
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
v rozsahu dle čl. III. smlouvy o dílo
	Původní
termín
ukončení
	Nový
termín 
ukončení

	2.
	Návrhové práce
	
	 

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace
k vystavení návrhu
	31. 1. 2017
	28. 4. 2017

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu, přílohy
k rozhodnutí o schválení návrhu
	31. 3. 2017
	30. 6. 2017



III.
	Zvláštní ustanovení	
1. Tento dodatek byl vypracován na základě oznámení zhotovitele o změně názvu firmy a bankovního spojení ze dne 26. 9. 2016 a žádosti zhotovitele návrhu KoPÚ Veselá
u Semil a Kotelsko (dále jen „KoPÚ“) ze dne 11. 1. 2017 o změnu termínu ukončení etap 2. 4. a 2. 5. a to z důvodu časové prodlevy spojené se zápisem geometrického plánu č.z.: 291-1/2016 pro určení obvodu upravovaného území, která souvisí se změnou napojení HPC 1 na silnici III/2836 v Obci Veselá. Tato změna byla projednána se sborem zástupců na jednání dne 16. 6. 2016. Zápis výše uvedeného geometrického plánu byl proveden v katastru nemovitostí dne 5. 12. 2016. V této souvislosti je nutné zaslat dotčeným vlastníkům k odsouhlasení upravený návrh nového uspořádání jejich pozemků.
2. Z důvodů uvedených v  článku III. bodu 1. dochází k úpravě termínů pro ukončení etap
2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu a etapy 2. 5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 ve znění
Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
3. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne  31.1.2017	V Praze dne: 31.1.2017









………………………………………                                  …………………………………………….
         Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka
ředitel Krajského pozemkového úřadu       	            předseda představenstva
             pro Liberecký kraj                                                              GRID a spol., a.s.
2

