Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013


I.
Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

 (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.
Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3
Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXX	
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	0275568834/0300
IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a příloze č. 1 ke smlouvě o dílo:

1) Článek VII. Cena za provedení díla 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro celkovou výměru území 564 ha.  Výměra upravovaného území dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 515 ha z celkové výměry území. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 Rekapitulace ceny:
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	949 550 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	463 300 Kč

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	311 670 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 724 520 Kč

	DPH
	362 149,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 086 669,20 Kč


	Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného počtu měrných jednotek
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.


2) Příloha č . 1 ke SoD 
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem
v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území
	ha
	586
	 130
	 76 180
	15. 11. 2013

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole
	ha
	586
	 25
	 14 650
	31. 10. 2013

	1.3.
	Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území
	ha
	586
	 450
	263 700 
	31. 10. 2013

	3.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.2.
	Vytyčení pozemků
dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků
	100 bm
	300
	350 
	105 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem)
	bod
	750
	65
	48 750
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	949 550 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	463 300 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	311 670 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 724 520 Kč

	DPH 21% v Kč
	362 149,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 086 669,20 Kč




se ruší a nahrazují textem následujícího znění:


1) Článek VII. Cena za provedení díla 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro celkovou výměru území 564 ha.  Výměra upravovaného území dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 515 ha z celkové výměry území. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 Rekapitulace ceny:
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	951 970 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	463 300 Kč

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	277 145 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 692 415 Kč

	DPH
	355 407,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 047 822,15 Kč


	Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného počtu měrných jednotek
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.








2) Příloha č . 1 ke SoD 
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem
v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území
	ha
	590
	 130
	 76 700
	15. 11. 2013

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole
	ha
	590
	 25
	 14 750
	31. 10. 2013

	1.3.
	Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území
	ha
	590
	 450
	265 500 
	31. 10. 2013

	3.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.2.
	Vytyčení pozemků
dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků
	100 bm
	206
	350 
	72 100
	15. 12. 2018

	
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem)
	bod
	725
	65
	47 125
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	951 970 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	463 300 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	277 145 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 692 415 Kč

	DPH 21% v Kč
	355 407,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 047 822,15 Kč





III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s provedením opravy údajů o počtu měrných jednotek u dílčích etap 1.1. - Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území, 1.2. - Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole a 1.3. - Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území, u kterých došlo dodatkem č.  2 ze dne 23. 5. 2014 k jejich chybnému snížení z 590 MJ na 586 MJ. Tyto dílčí etapy byly odevzdány a  uhrazeny již v roce 2013.
Dále dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2. – Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ na základě požadavku vlastníků, stabilizace vlastnických hranic, a to na základě skutečného počtu měrných jednotek (Vytyčení ze 300 MJ na 206 MJ a stabilizace ze 750 bodů na 725 bodů). Termín ukončení této dílčí etapy byl stanoven na 15. 12. 2018.
IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 zůstávají v platnosti beze změny.
Předáním dokumentace k dílčí etapě 3.2 – Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků bude ukončeno k datu 15. 12. 2018 i celkové plnění vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatků.
Dodatek č. 9 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:
V Liberci dne  27.11.2018	V Praze dne: 21.11.2018





………………………………………                               …………………………………………….
         Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka
ředitel Krajského pozemkového úřadu       	          předseda představenstva
             pro Liberecký kraj                                                                    GRID, a.s.
5

