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D O D A T E K   č.   6 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016, 

číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016 

  

„KoPÚ Vížky“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxxxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: Ing. Aleš Kubát 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ales Kubát 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 7ec75hx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim 

Číslo účtu: 1226873319/0800 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

ID DS: 7ec75hx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

   
(dále jen „zhotovitel“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná 

změna hodnoty závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Vížky, které nebyly 

obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb, a posun 

termínu u fakturačních částí 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků a hlavních celků Návrhové práce a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.   

 

Důvodem změny je skutečnost, že je nutné přistoupit ke změně obvodu KoPÚ z důvodu vyloučení 

nemovitostí, souvisejících s problematickým duplicitním zápisem v katastru nemovitostí, ze stávajícího 

řešeného území. Hodnota změny činí celkem 14 300,- Kč bez DPH, což představuje 1,07 % původní 

hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit 

pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

 

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:  

 

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto: 

 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn 

závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

dodatku č. 6. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 684 200,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 495 100,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 70 000,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 105 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 354 300,- Kč 

DPH 21% 284 403,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 638 703,- Kč 

 
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo Výkaz činností k nabídkové ceně se dále mění termíny: 

 

    dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ   - termín ukončení 30. 06. 2019 

    dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 28. 02. 2020 

    hlavní celek Návrhové práce      - termín ukončení 30. 04. 2020 

    hlavní celek Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   - předpoklad 30. 09. 2021. 

       

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku. 

  

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Pardubicích dne  29.4.2019     V Chrudimi dne  29.4.2019 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   Geodetales Chrudim s.r.o. 
pro Pardubický kraj  


