Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily		
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx	 
E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.    	
sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx			
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	230615/0300		
IČ:	45536058 	
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxx

jako účastník sdružení
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, dne 22.9.2015 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, který zní: 
		 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	40
	900
	36 000
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 




se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

		 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	39
	900
	35 100
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 




III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v souladu s počtem MJ, vyplynuvších z obdržených žádostí vlastníků o vytyčení. Na základě této úpravy byla snížena cena předmětné dílčí etapy o 900,- Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Semilech dne 25.4.2019



Za objednatele:


…………………………………….
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky
	[bookmark: _GoBack]V Hradci Králové dne 23.4.2019



Za zhotovitele:


…………………………………….
Ing. Aleš Černý, jednatel
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