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Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
Č. objednatele: 11-2015-537100 

Č. zhotovitele: 015/2015 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha  
 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem, KPÚ pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský 
kraj, Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: XXXXX 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r. o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

zastoupen na základě plné moci 

Ing. Jiřím Fenclem 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice  

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 234 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 11/2015 –

537100 uzavřené dne 4. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 až č. 5) mezi objednatelem ČR - Státním 

pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – 

Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o.. z důvodu úpravy smluvního termínu odevzdání 

fakturačního celku 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a opravy zřejmé nepřesnosti 

v původní smlouvě o dílo 

Tímto dodatkem se  mění  

- článek III bod 3.2., odstavec 2.4. smlouvy o dílo takto : 

o Text « v bodu VII přílohy k vyhl. č. 13/2014 Sb. » se nahrazuje textem « v bodu VIII 

přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. » 

- termínu dílčího fakturačního celku smlouvy o dílo č. 2.5. Předložení kompletní dokumentace 

návrhu KoPÚ : do 1 měsíce od výzvy zadavatele 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

V Praze dne 21. 5. 2019 

 

V Praze dne 21. 5. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý, ředitel 

KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

 

 

 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

jednatel GEOVAP, spol. s r. o. 

zastoupen na základě plné moci 

Ing. Jiřím Fenclem 

 


