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DOHOD A O VYPOŘÁDÁNÍ  ZÁVAZKŮ  

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

IČO: 01312774  

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupená: Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím Pobočky Náchod 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o. a GEODÉZIE Náchod  s.r.o.    

se sídlem: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové pod čj. C 8321 

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., číslo účtu: 341302-664/0600 

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků (dále jen „Dohoda“). 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil dne 25.1.2016 zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves“. Smluvní strany na základě 

výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 2.3.2016 Smlouvu o dílo č. objednatele 1-

2016 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se společně dohodly na změně výše 

jmenované Smlouvy a uzavřely Dodatek č. 1 ze dne 27.11.2017, Dodatek č. 2 ze dne 

8.1.2019, Dodatek č. 3 ze dne 7.5.2019. Smlouva a související dodatky č. 1 a č. 3 byly 

uveřejněny v registru smluv, každý jako samostatný záznam.  

Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“), který tvoří přílohu této Dohody došlo ke změně 

v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.3 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ 

(zvýšení o 6 MJ), 3.1.4 Rozbor současného stavu (snížení o 2 MJ), 3.1.5 Dokumentace 
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k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení o 2 MJ). Celková cena se v důsledku 

uvedených dodatečných služeb a méněprací zvýšila o 4 640 Kč bez DPH.  

Na Dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že  

z důvodu administrativního pochybení nebyl Dodatek řádně uveřejněn ve smyslu 

podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že 

Dodatek byl zrušen od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. 

1.2 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící 

újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele 

vyplývajících z Dodatku, včetně práv vyplývajících z  případné odpovědnosti za vady, 

práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) 

maximálního možného naplnění zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivity. 

Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny 

Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 

o registru smluv. 

1.3 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou ve Smlouvě a v Dodatku.  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Zhotovitel dodal Objednateli část díla definovaného v Dodatku a dále ve Smlouvě. 

Objednatel uhradil za tyto služby sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, že si 

ponechají poskytnutá plnění dle Dodatku, která byla poskytnuta a uhrazena na základě 

platného, ale neúčinného Dodatku. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou 

mezi smluvními stranami sporné.  

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě a v Dodatku, včetně 

ujednání o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za 

jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací 

a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě a v Dodatku, která mají podle Smlouvy 

a Dodatku trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se 

v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu.  

2.2.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovenou část díla dle Dodatku a nemá 

z tohoto titulu, tj. k této části díla, povinnost uhradit žádné další doplatky a další 

finanční plnění. 

2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost dle specifikace 

uvedené ve Smlouvě a v Dodatku se v plném rozsahu uplatní na Dílo 

zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je 

rozhodující den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou 

osobou na straně Objednatele. 

2.2.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na 

vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
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2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě 

a v Dodatku, která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy (ve znění 

všech dodatků) a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 

vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě a v Dodatku, budou splněna 

podle sjednaných podmínek. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy a Dodatku jsou srozuměny se 

skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv 

a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platného, ale dosud 

neúčinného Dodatku, které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinného 

Dodatku. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané v Dodatku nezanikají a neruší 

se, mění se pouze účinnost Dodatku, který nabude účinnosti dodatečným uveřejněním 

v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 

Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Dodatku v registru smluv 

nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 

3.6 Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva 

obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

3.7 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:  

 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1/2016 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

V Náchodě dne 22.5.2019 

 

 

Zhotovitel 

Ve Vysokém Mýtě dne 23.5.2019 

 

................................................................... 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Ing. Pavel Kafka 
Vedoucí Pobočky Náchod 

 

................................................................... 

sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  
a  GEODÉZIE Náchod s.r.o. 

Ing. Jaroslav Jakoubek 
jednatel 
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Příloha č. 1 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 


