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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28. 4. 2016 

       uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

  mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha, Pobočka Příbram  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Helenou Kovářovou, 

vedoucí Pobočky Příbram 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, 

vedoucí Pobočky Příbram 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram 

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř 

Telefon: + 420 725 918 730, + 420 725 918 685 

E-mail : pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

XXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
 
V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-
537212 ze dne 28.4.2016 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele, vedené u 
Státního pozemkového úřadu  dne 30.4.2019 pod  č.j. SPU 179556/2019  (v pomocné evidenci 
Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky 
Příbram dne 2.5.2019 pod č.j. 316/2019) se smluvní strany dohodly na nových termínech 
ukončení díla, které byly odsouhlasené dopisem SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město  Praha dne 17.5.2019 pod č.j. SPU 202805/2019  (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 20.5.2019 pod č.j.340/2019) v 
němž potvrzuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy (§ 222 odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), resp. tato změna nemá vliv 
na hodnotu závazku ze smlouvy.  
Ke změnám termínu dochází v příloze č. 1  SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha  ke  
Smlouvě o dílo číslo objednatele:   496-2016-537212 – KoPÚ v k. ú. Voltýřov“ u dílčí části  
3.2.1.  včetně  podkapitol  (3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.) do 30. 9. 2019 a u dílčí části 3.2.2. do 
31. 8. 2020 pro Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Voltýřov. 
 
                               

                              
III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 

zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.  

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
 

V Příbrami dne 23.5.2019 

 

V Příbrami dne 23.5.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Helena Kovářová 
vedoucí Pobočky Příbram 

 

 
Ing. Vladimír Luks 
jednatel  

 
 
 

 


