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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2018 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  

 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
 
Adresa:  nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 
Zastoupen:                                                                      Ing.Jiří Veselý ředitel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník,  

Ivana Šmídová, vrchní referent KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

Adresa:                                                                 Lubenská 2250, 269 01 
Telefon:                                                                           + 420 702 167 726 
Email:                                                                               rakovnik.pk@spucr.cz     
ID DS:       z49per36      
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
IČ/DIČ:   01312774/ CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 

 
a 

Zhotovitel: GRID, a. s.                 
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3   
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Pavel Kugler 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Telefon: XXXXX 
E-mail:                                                                              XXXXX 
ID DS:                                                                               ftjebx5 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.       
Číslo účtu: 0275568834/0300   
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437 
(dále jen „zhotovitel“)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925. 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX 

 

 

Tímto dodatkem se z objektivních důvodů a v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. a s článkem XI., odst. 11.20 

mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Skryje nad Berounkou, okres Rakovník (dále jen smlouva). 

1) strana 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu se původní znění XXXXX nahrazuje novým 
XXXXX.  
 
Odůvodnění: 
 
Krajský pozemkový úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dopisem ze dne 13. 5. 2019 čj. SPU 

187238/2019, vyjádřil souhlas k požadavku zhotovitele ke změně realizačního týmu a osoby oprávněné za 

zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav. Na základě tohoto sdělení zaslal zhotovitel pobočce 

žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo, naše čj. SPU 200172/2019/Č doručeno dne 16. 5. 2019, 
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z důvodu změny oprávněné osoby za zpracování pozemkové úpravy. K žádosti doložil kopie oprávnění pro 

výkon činnosti.  

 

 

 

 
 

 

 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

V Praze dne 27. 5. 2019                                              

Z a  o b j e d n a t e l e:  
 
 
 
 
……………………………   
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha 
 

V Praze dne 27. 5. 2019 

Z a  z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
……………………………   
Pavel Kugler 
člen představenstva 
 


