Spis č. 2VZ25040/2011-130722     
								Č.j. SPU 169544/2019	
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:
Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011      
Ing. Helena Krausová
      	Adresa:  Plzeň
     	Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení
      	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
      	V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
      	Bankovní spojení: xxx
      	Číslo účtu: xxx
      	IČO/ DIČ: 72274433
      	Tel./fax.: xxx 
      	E-mail: xxx
	a
	GROMA PLAN s.r.o.
	Se sídlem: Částkova 24, 326 00 Plzeň
	Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
	Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]             IČO/ DIČ: 25233025/ CZ25233025

2. Předmět dodatku č. 4
2.1 Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna smluvních termínů u fakturačních celků 2.1. a 2.2 na základě písemného záznamu č.j. SPU 105748/2018 ze dne 2.3.2018 o přerušení prací a písemného záznamu č.j. SPU 159095/2019 ze dne 15.4.2019. Pro fakturační celek číslo 2.1 bude novým termínem plnění den 15.5.2019 a u fakturačního celku číslo 2.2 bude novým termínem plnění 15.5.2020. Dále jsou tímto dodatkem ke smlouvě do smlouvy zapracovány víceslužby ve výši 58 100,- Kč – objednávka dat ČHMU pro zpracování Plánu společných zařízení hrazená zpracovatelem.



2.2 Dále se dodatkem č.4 doplňuje odstavec číslo 13 do Článku X. smlouvy v tomto znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:
	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1390
	100 
	139 000 
	31.01.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	31.10.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1390
	500 
	695 000 
	31.10.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	320
	1 000 
	320 000 
	31.10.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	480
	1 000 
	480 000 
	31.10.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
Víceslužby
	100bm
	2
	9700
	19 400
	28.2.2017

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1390
	200 
	278 000 
	31.5.2016

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH
	2 070 400 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	1381
	400 
	552 400  
	15.5.2019

	2.1.1.
	Víceslužby – hydrologická data ČHMU
	ks
	5
	11 620
	58 100
	15.5.2019

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	1381
	400 
	552 400 
	15.5.2020

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	1 162 900 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	1381
	200 
	276 200 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1381
	300 
	414 300 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	690 500 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
	2 070 400 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (bez víceslužeb)
	1 104 800 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	690 500 Kč

	Cena díla bez DPH v Kč
	3 865 700 Kč

	DPH v Kč (21%)
	811 797 Kč

	Cena díla včetně DPH v Kč
	4 677 497 Kč

	Víceslužby (2.1.1. hydrologická data ČHMU) – fakturace bez DPH
	58 100 Kč

	Celková cena díla navýšená o víceslužby
	4 735 597 Kč



3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
0. Dodatek č. 4 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Plzni dne 02. 05. 2019				V Plzni dne 02. 05. 2019 	  

Za objednatele:					Za zhotovitele:






………………………………………..                                 …………………………………..                                                                                            
            Ing. Jiří Papež					        	Ing. Helena Krausová
            ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                           reprezentant sdružení
            Státní pozemkový úřad			  		
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