
  
 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II 
 
 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele: 897-2016-537205 

č. zhotovitele:  110/2016 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Středočeský kraj, Pobočka Kolín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, 
Pobočka Kolín. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Málková, KPÚ pro Středočeský kraj, 
Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEPARD, s. r. o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing.  Tomáš Krátký, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Krátký 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Tomáš Krátký 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

ID DS: hxp776s 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 897-

2016-537205 uzavřené dne 12.7.2016 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, 

mailto:kolin.pk@spucr.cz


Smlouva o dílo-Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II 

 
Strana 2 

 

Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a 

zhotovitelem GEPARD  s r. o. (dále jen „smlouva“). 

Dodatek č. 6  ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu  velmi složitého projednávání návrhu 

pozemkové úpravy  s většinovým vlastníkem v řešeném katastrálním území. Smluvní strany 

se dohodly, že u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona bude termín plnění do 30.9.2019. 

 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

V Kolíně dne 17.6.2019 

 

V Praze dne 17.6.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Zajícová 

vedoucí Pobočky Kolín 

Státní pozemkový úřad 

 

 

Ing.  Tomáš Krátký  

jednatel GEPARD, s. r. o. 

 

 

 


