
Nové znění položkového výkazu činností  - KoPÚ Petrušov ve znění dodatku č. 6 - Příloha ke Smlouvě o dílo

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 250 11 250

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 350 16 750

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 117 1 175 137 475

Vektorizace vlastnické mapy ha 10 2 700 27 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 10 2 250 22 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 2 200 242 000 31.1.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby

 100 bm 3 2 200 6 600 31.1.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 není součástí VZ

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 4 3 000 12 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 117 420 49 140 30.10.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 117 480 56 160 30.6.2018

30.6.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 117 520 60 840

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 13 1 880 24 440

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 22 220 4 840

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 600 1 800

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 117 750 87 750 31.10.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 117 370 43 290 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1900 95000

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

30.8.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.2.

  30.11.2018

30.10.2017

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



580 875 Kč

195 670 Kč

43 290 Kč

95 000 Kč

914 835 Kč

192 115 Kč

1 106 950 Kč

vedoucí Pobočky Svitavy

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Svitavách  dne            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Miloš Šimek Ing.Miloslav Cindr, jednatel, vedoucí společník

 V České Třebové  dne                        

………………………………………… …………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


