
č. smlouvy objednatele:   

779-2016-537213  

č. j. SPU 130088/2019  

Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016  

Smluvní strany:  

O b j e d n a t e l:  

   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha, Pobočka 

Rakovník  

 (dále jen „objednatel“)  

 a  

  

Z h o t o v i t e l:               GRID, a. s.  

Adresa:  Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  

Zastoupený:   Ing. Zdeňkem Štefkou,   

    předsedou představenstva   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Štefka  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

  

XXX  

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.  

Číslo účtu:  0275568834/0300    

IČ/DIČ:  

(dále jen „zhotovitel“)  

61251437/CZ61251437      

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 8925.  

Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX  

Adresa:            Lubenská 2250, 269 01 Rakovník  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky  

 KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  

město Praha, Pobočka Rakovník                                

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro 

Středočeský kraj a hlavní  

město Praha, Pobočka Rakovník                                

  

    

Bc. Kateřina Čermáková, referent KPÚ 

pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočka Rakovník  

Bankovní spojení:          Česká národní banka  

Číslo účtu:             3723001/0710  

IČ/DIČ:            01312774/ CZ01312774  



Tímto dodatkem se z objektivních důvodů mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení 

návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tytry, okres Rakovník (dále 

jen Smlouva).  

 

1) Strana 1 smlouvy o dílo KoPÚ Tytry se upravuje následovně: 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ se původní znění XXX 

nahrazuje novým XXX 

 

Odůvodnění:  

Zhotovitel zaslal žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo, evidovanou pod 

č.j.254439/2019 doručenou dne 24.6.2019, z důvodu změny oprávněné osoby za zpracování 

pozemkové úpravy z kapacitních důvodů. K žádosti doložil kopii oprávnění pro výkon 

činnosti. 

 

▪ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

▪ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní 

stranou.  

▪ Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.  

  

  

  

  

V Praze dne 9. 7. 2019           V Praze dne 9. 7. 2019  

Z a   z h o t o v i t e l e:  Z a  o b j e d n a t e l e :  

  

  

  

  

……………………………  ………………………….  

Ing. Michal Hájek  Ing. Zdeněk Štefka  

vedoucí Pobočky Rakovník  předseda představenstva  

 


