
 Číslo smlouvy objednatele: 1521-2017-508101/4
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. 

Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec  
u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 1 

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 957 237 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GRID, a.s.  

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: ftejbx5 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 0275568834/0300 

IČO: 61251437 

DIČ: CZ61251437 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
8925 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací při šetření 
obvodů komplexních pozemkových úprav z důvodu upuštění od předpokládaného šetření 
hranic dle § 2 zákona („méněpráce“).      

1.2. Úprava termínů pro dokončení návrhových prací, které navazují na současně probíhající 
komplexní pozemkové úpravy v sousedním k. ú. Pnětluky, a to posunutí termínů o čtyři 
měsíce, z důvodu potřeby provádění návrhových prací u obou navazujících pozemkových 
úprav současně. 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se upravují ceny následovně: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 046 100 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 836 000 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 211 800 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 420 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 513 900 Kč 

DPH 21% 527 919 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 041 819 Kč 

 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

 

1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:  

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se upravuje počet 
měrných jednotek z 2 MJ na 0 MJ a cena 5 000 Kč bez DPH na 0 Kč bez DPH. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) se upravuje cena 1 051 100 Kč bez DPH 
na cenu 1 046 100 Kč bez DPH.  

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a v bodech 3.5.i.a) – 3.5.i.c) se 

upravuje termín dokončení 30. 11. 2019 na termín 31. 3. 2020. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona se upravuje termín dokončení 30. 9. 2020 na termín 31. 1. 2021. 

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků: 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 051 100 Kč na částku  

1 046 100 Kč. 
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 836 000 Kč se nemění. 
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v částce 211 800 Kč se nemění. 



Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, 
Hřivice a Solopysky u Loun 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Strana 3 

 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 420 000 Kč se 
nemění. 

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 518 900 Kč na částku 2 513 900 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 528 969 Kč na částku  527 919 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 047 869 Kč na částku 3 041 819 Kč. 

 

  
Závěrečná ustanovení  

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. 
Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun“. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 09.07.2019 V Praze dne 10.07.2019 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
 

 

Pavel Kugler, člen představenstva 

GRID, a.s. 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 


