		Č.j. objednatele: SPU 274224/2019
		
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 8/2018/504203

Čl. I  Smluvní strany
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS., KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
	o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz 
	tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Tel.:	+420 727 956 850		 
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                              DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       	Silnice Klatovy a.s.	
sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy		
zastoupený:                                               	Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.
tel./fax:                                                         	xxxxxx / xxxxxx	
e-mail:                                                          	xxxxxx 
ID DS:	tqasgee
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx		   		
tel./fax:                                                                 xxxxxx / xxxxxx	
e-mail:	xxxxxx 
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.	
číslo účtu:	3738692/0800 / 1063004492/5500	           
IČO:	45357307		           		
DIČ:	CZ45357307           
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřeli dne 24. 05. 2018 smlouvu o dílo č. 8/2018/504203 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které tvoří nedílnou součástí této smlouvy. 


Čl.II  Předmět dohody
1. Zhotovitel prohlašuje, že se na jeho straně objevily důvody, pro které není dílo schopen provést v dohodnutém čase a kvalitě, proto požádal objednatele o ukončení smlouvy.
2. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy dohodou s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.
3. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

Čl. III  Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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	Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
objednatel
	Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.
zhotovitel
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