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 Číslo smlouvy objednatele:1366-2015-505101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

 

DODATEK č. 5 

ke smlouvě o dí lo  uzavřené dne podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  

Sídlo:                                               Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro 

Jihočeský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 

Hradec  
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec   
Tel.: xxxxxx  
E-mail: v.paxa@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“   

 

a  

 

Zhotovitel: Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o. a Ing. Josef Honz 

Účastník sdružení (reprezentant) GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.    
Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednateli 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 7300002050/8040    
IČ: 260 42 452 
DIČ: CZ26042452   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
10853 
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Účastník sdružení Ing. Josef Honz      
Sídlo: xxxxxx, Lnáře  
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
IČ: 482 23 981 
DIČ: xxxxxx 
 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-
2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ 
a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a 
č. 4.  

 

 

II. 

Na konci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byly zástupci Zemědělského družstva Pluhův 
Žďár upozornění na skutečnost, že na okraji rozsáhlého nového pozemku navrženého do vlastnictví 
družstva se vyskytuje lesní pozemek (p. č. 434, k. ú. Pluhův Žďár), ve vlastnictví obce, který v několika 
lokalitách zasahuje do orné půdy. Zástupci družstva požadují části lesního pozemku zasahující do orné 
půdy dodatečně zahnout do obvodu pozemkových úprav.  

 

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změnám termínů následujících fakturačních celků: 

Fakturační celek    Původní termín    Nový termín 

3.2.2      31.07.2019    30.11.2019 

3.2.3      30.09.2019    31.01.2020 

Návrhové práce celkem    30.09.2019    31.01.2020 

 

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 5. 

 

 

III. 

Ostatní body Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nezměněny. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
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Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.   

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V ………………  dne 31.07.2019    V ………………  dne 31.07.2019 

 

Objednatel: Zhotovitele: 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc Ing. Jan Plavec  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj GK Plavec-Michalec Geodetická 

kancelář s.r.o., reprezentant sdružení 
 
 
 
 
  
V ………………  dne 31.07.2019 
 
V technických záležitostech: 

 

 
…………………………………….. 
Ing. Vladislav Paxa 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 

 

Za správnost: 

 

 
…………………………………….. 
Ing. Lucie Bicková 
referentka 
 

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná - Dodatek č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 1 1 000 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 300 19 800

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 589 500 294 500 30.4.2018

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 338 1 500 507 000 30.6.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 589 70 41 230 31.8.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 589 100 58 900 31.8.2018

922 430 31.8.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 589 315 185 535 30.11.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 6 2 000 12 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 6 2 700 16 200

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 589 70 41 230

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 57 100 5 700

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 300 300

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 589 505 297 445 30.11.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 6 000 12 000 31.01.2020

570 410 31.01.2020

3.3 Mapové dílo ha 589 340 200 260 
do 2 měsíců 

nabytí PM 1.R 

200 260

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 800 24 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
24 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.



922 430

570 410

200 260 

24 000

1 717 100 Kč

360 591 Kč

2 077 691 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne 31.07.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne 31.07.2019      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                            

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec, jednatel                                                                                         

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  (reprezentant sdružení)      

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


