
 Č.sml. objednatele: 301-2019-521101 
                                                                                             Č.sml. zhotovitele: Z219091 

 

1 
 

 

DODATEK č. 1 

 

 SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Červená  

a Stará Červená Voda 

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

sídlo:  Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
 ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

     ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Peter Toul,   

vedoucí Pobočky Jeseník  
Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník 

Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel.: xxxxx 
E-mail:  jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                               
DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                UNIGEO a.s.           

zastoupený:  Ing. Janem Pekařem, generálním ředitelem  
                                                                         a předsedou představenstva a.s. 
adresa:  Místecká 329/258, 720 00  Ostrava - Hrabová 
tel./fax:  xxxxx  
e-mail:  xxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxx,  
 ředitel Divize geologie a ŽP    
tel.:  xxxxx 
e-mail:  xxxxx 
bankovní spojení:                                    UniCredit Bank a.s. 
číslo účtu: 2111079929/2700    
IČ:  45 19 22 60  
DIČ:  CZ45192260 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I 

Předmět dodatku 

 
1.  Předmětem dodatku je změna ceny za provedení díla.  

Dochází ke snížení ceny díla o 1 300 Kč bez DPH. 
 
Původně sjednané znění čl. VII, odst. 7.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

 
1. Zhotoviteli náleží za provedení díla odměna v následující výši: 

 

Celková cena za provedení Díla bez DPH    103 250,- Kč 

DPH             21 683,- Kč 

Celková cena za provedení Díla vč. DPH      124 933,- Kč 

 

Odůvodnění: Změna ceny díla vychází ze skutečně provedených prací v terénu, kdy bylo 

provedeno o jednu sondu méně. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve 2 vyhotoveních pro objednatele a 
ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne 27.06.2019 V Ostravě dne 27.06.2019 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

Ing. Jan Pekař 

generální ředitel a předseda představenstva 

UNIGEO a.s. 

 


