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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dí lo  

číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212 

KoPÚ v k. ú. Skoupý 

 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi 
 

Objednatel:   Česká republika - Státní pozemkový úřad,    
                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
                                                                            a hl. m. Praha 

Sídlo:                                                                  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  
                                                                           Praha 3 
Zastoupen:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram 
Adresa:  Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  
Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 876   
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

   (dále jen „objednatel“)  

   

Zhotovitel (reprezentant): HRDLIČKA spol. s r.o. 
Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Zastoupen: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Telefon: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun 
Číslo účtu: 300345131/0100 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městský soud v Praze, oddíl C, 
vložka 4062 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXX 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:  XXXXX 
    (dále jen „zhotovitel“) 
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II. 

 
V souladu s ustanovením čl. XII., odstavce 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze 
dne 26.9.2017 včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového 
úřadu  pod  č.j. SPU 279460/2019 dne 11.7.2019 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, 
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. č.j. 470/2019 dne 15.7.2019), 
na základě záznamu ze dne 22.7.2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o 
dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 
07/2016 ve znění změny č. 6 ze dne 2.5.2019 a v souladu se zákonem č..134/2016 Sb., o zadávání VZ,  
se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým 
úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 5.8.2019 pod č.j. SPU 310379/2019 (v 
pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Pobočky Příbram dne 5.8.2019 pod č.j. 525/2019).   
                                
Snížení a navýšení  měrných jednotek reaguje na změny, které vyplynuly v rámci šetření vlastnických 
hranic v terénu  a neřešených pozemků, při kterých došlo ke zpřesnění hranic a následně k úpravě 
počtu měrných jednotek oproti počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.   
 
Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.  
 

Ke změně závazku dochází v odstavci  6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí 
části 3.4.3. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Skoupý“ pro KoPÚ 
v katastrálním území Skoupý  takto: 
 
 
   a)    odstavec 6. 1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:   
 

Článek VI. 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 399 100,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 834 490,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 157 050,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  80 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 470 640,- Kč 

DPH 21% 518 834,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 989 474,- Kč 

  
6.1.1.  Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto   

           článku  a  dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb DPH. Cena je  

           platná po celou dobu realizace díla  a obsahuje veškeré práce související s provedením  
           díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.                                                     

            6.1.2.  Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím  
                      odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
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    b)    příloha č. 1  SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“ 
dílčí část 3.4.3.:  
 
 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná  
 stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (ze 137 MJ na 135 MJ) 
   
 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ (ze 134 MJ na 137 MJ).  
     
 

III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě. 
 

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří záznam ze dne 22. 7. 2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných 
jednotek dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 a  položkový výkaz činností. 
 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

 

 

V Praze dne 12. 8. 2019     

 

 

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………….                                         ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý                                                                    Jaromír Prošek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                 prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. 

pro Středočeský kraj  a hl. m. Praha   
 

 

Příloha:  

1. Záznam ze dne 22. 7. 2019 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo 

2. Položkový výkaz činností  

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 46 2 500 115 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 286 700 200 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 63 1 200 75 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 135 2 300 310 500 30.06.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 137 2 400 328 800 30.06.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 349 450 157 050 31.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 349 550 191 950 28.02.2020

1 399 100 28.2.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 349 900 314 100

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 349 250 87 250

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 40 1 200 48 000 28.02.2021

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 4 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 349 860 300 140

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

834 490 28.2.2022

3.6. Mapové dílo ha 349 450 157 050 

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

157 050

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1000 80000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
80000

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý

30.06.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2. 30.06.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.



1 399 100 Kč

834 490 Kč

157 050 Kč

80 000 Kč

2 470 640 Kč

518 834 Kč

2 989 474 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

……………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 12. 8. 2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha                                                                                                            Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….



 STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú AD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram 

Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 

 

 

 
 

ZÁZNAM 
 
 
 
o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 33/2017-537100 ze 
dne 26.9.2017, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 1231-2017-537212 
 
 
  
V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Skoupý, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 
33/2017-537100 ze dne 26.9.2017, došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.4.3. 
Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. 357/2013 Sb. ze 137 MJ na 135 MJ – tedy o 2 MJ méně. Důvodem jsou skutečně zjištěné 
hranice obvodů při šetření hranic v terénu. 
 
 
Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze 
dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 MJ v etapě 3.4.3. Zjišťování 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
357/2013 Sb. 
Tento záznam bude součástí dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 33/2017-537100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami 22.7.2019 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Helena Kovářová      Ing. Jan Floriánek 
vedoucí Pobočky Příbram     jednatel HRDLIČKA spol. s r.o. 


