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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 5073 RLA) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a týkající se díla 

Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a 
k.ú. Kristiánov 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                   

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, 
  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky 

Liberec 
  Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec 

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176 

E-mail: liberec.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                        

   EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:   Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:  EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1   

Zastoupený:    na základě plné 
moci ze dne 17. 06. 2019 

Statutární orgán:  Ing. Martin Borovka, předseda představenstva, 

 Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva, 

 Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva 
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Tel./fax: 

E-mail:  

ID DS: bjpdzta 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: 

Tel. / fax:  

E-mail: 

 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 
Číslo účtu: 141320112/0100 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B 
vložka 1561. 

    (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 714-2019-541101 (č. zhotovitele 1517.902 
5073 RLA) (dále jen „smlouva“) 

 

 

2. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna 
termínu zahájení stavebních prací. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že 
došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit 
v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky a dále z důvodu, že realizace díla je 
podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova po uzavření 
smlouvy o dílo.  

 

Termíny uvedené v čl. V odst. 6 smlouvy a v příloze č. 1b smlouvy  

Termín předání a převzetí staveniště:  09. 08. 2019  

Termín zahájení stavebních prací:   15. 08. 2019 

se mění následovně: 

Termín předání a převzetí staveniště:  16. 09. 2019  

Termín zahájení stavebních prací:   23. 09. 2019  

 

   

 3. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

      

 

V Liberci dne 29. 08. 2019 V Liberci dne 29. 08. 2019 

  

  

………………………………………         ……………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 

 na základě plné moci 
  

podepsáno elektronickým podpisem podepsáno elektronickým podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost dokumentu odpovídá:   Věra Hejtmánková 
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