
 Číslo smlouvy objednatele: 473-2016-508101/6 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního  
 území Libčeves 

 

 Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 927 482 

E-mail: louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

Telefon: XXX 

E-mail: XXX 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby zpracování podkladů pro zařazení pozemku 
PK 850/2 zapsaného na LV 377 v k. ú. Libčeves mezi pozemky neřešené podle § 2 zákona 
na základě podání žaloby u soudu proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví (vícepráce). 

 
1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 1 263 200 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 253 000 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 300 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 472 500 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 288 700 Kč 

DPH 21% 690 627 Kč 

Celková cena díla včetně DPH    3 979 327 Kč 

 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

1.2. Stanovení termínů plnění víceprací na termín 15. 11. 2019 a posunutí termínu plnění dílčí části 

3.2.2. z termínu  30. 9. 2019 na termín 15. 11. 2019. 

 

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje: 

K bodu 3.1.3.  se nově vkládá položka „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

– vícepráce“ – v počtu 2 MJ, s cenou 4 400 Kč bez DPH za měrnou jednotku, s celkovou cenou 

8 800 Kč bez DPH a termínem ukončení 15. 11. 2019. 

K bodu 3.1.6. se nově vkládá položka „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

– vícepráce“ – v počtu 1 MJ, s cenou 600 Kč bez DPH za měrnou jednotku, s celkovou cenou 

600 Kč bez DPH a termínem ukončení 15. 11. 2019. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1-3.1.6.) se upravuje cena 1 253 800 Kč bez DPH 

na cenu 1 263 200 Kč bez DPH a termín 31. 10. 2018 na termín 15. 11. 2019. 

V řádku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona se upravuje termín 30. 9. 2019 na termín 15. 11. 2019. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) se upravuje termín 31. 1. 2020 na termín 

31. 3. 2020. 
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V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků: 
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč z částky 1 253 800 Kč na částku 

1 263 200 Kč.  
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč v částce 1 253 000 Kč se nemění. 
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 300 000 Kč se nemění. 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 472 500 Kč se nemění. 

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 3 279 300 Kč na částku 3 288 700 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 688 653 Kč na částku 690 627 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 967 953 Kč na částku 3 979 327 Kč. 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 5 se nemění. 

2.2. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního 
území Libčeves”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 06.09.2019 

 

 

V Plzni dne 06.09.2019 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
 

 

Martin Vondráček  

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností  



Položkový výkaz činností  - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí 

přídělů v části k. ú. Libčeves 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 000 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 475 1 200 570 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 1 500 36 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 106 1 800 190 800 31.07.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 6 4 500 27 000 31.07.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 31.07.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ

100 bm 5 3 400 17 000 30.09.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

vícepráce
100 bm 2 4 400 8 800 15.11.2019

3.1.4. Rekonstrukce přídělů ha 290 500 145 000 28.04.2017

3.1.5. Rozbor současného stavu                      ha 475 200 95 000 31.07.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 500 300 150 000 31.10.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce
ha 1 600 600 15.11.2019

1 263 200 15.11.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 500 600 300 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 86 1 500 129 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 85 800 68 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 900 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 500 1 500 750 000 15.11.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3 000 6 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 253 000 31.3.2020

3.3 Mapové dílo ha 500 600 300 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

300 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 450 1050 472 500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 472 500

31.05.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.2018

3.1.3.

3.1.6.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



Martin Vondráček, jednatel společnosti                                                                     

GEOREAL spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 263 200 Kč

1 253 000 Kč

472 500 Kč

3 288 700 Kč

690 627 Kč

3 979 327 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 06.09.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 06.09.2019            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

300 000 Kč


