Spis č.j. 2VZ9196/2017-504202	Číslo smlouvy objednatele: 29/2017-504202	
Č.j. SPU 333077/2019	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec
NÁVRH DODATEKU č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Adresa:
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

	Telefon:
	+420 724 269 138

	E-mail :
	j.kaiser@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

	Telefon:
	+ 420 603 887 860

	E-mail :
	geo@geo.cz

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	21106-381/0100

	IČO:
	252 27 751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílotento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouvadodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podlev souladu s §222 odst. 4  příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Předmět dodatku č. 2

[bookmark: _Hlk17350778]1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a Přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním  méněslužeb a víceslužeb a změně termínu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb, víceslužeb a změně termínu č.j. SPU 312460/2019 ze dne 22.8.2019. Po vyšetření obvodu KoPÚ v terénu byl stanoven skutečný rozsah prací. Skutečná délka obvodu je 29 800 bm, tj. 298 MJ, o 17 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo a skutečná výměra pozemků řešených  dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů v obvodu KoPÚ činí 530 ha tj. 530 MJ, o 5 MJ více než je uvedeno ve smlouvě. Objednatel a zpracovatel zhotovitel se dohodli na změně katastrální hranice mezi k.ú. Česká Kubice a k.ú. Starý Spálenec tak, aby cesta v severní části území, která  vede z části v k.ú. Česká Kubice a z části v k.ú. Starý Spálenec, byla po změně katastrální hranice  celá v k.ú.Starý Splálenec a byla celá v obvodu KoPÚ. Další změna katastrální hranice byla vyvolaná požadavkem Povodí Vltavy, které požadovalo vyřešení spůlné hranice Spáleneckého potoka ve východní části území mezi k.ú. Maxov a k.ú. Nový Spálenec. Na základě těchto skutečností se mění počet MJ u dílčí části 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – původní počet 3 MJ – nový počet 19 MJ. Vzhledem ke skutečnosti, že dle smlouvy o dílo je termín odevzdání dílčí části 3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 30.8.2019 a ještě nebylo svoláno úvodní jednání, na kterém vlastníci odsouhlasují bod k určení vzdálenosti v soupisech nároků, požádal zhotovitel dne 20.8.2019 o prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30.11.2019. Dílčí část 3.4.5. má být dle smlouvy o dílo odevzdána v termínu 31.10.2019, v článku III., oddíl 3.4.5 odstavec d) je uvedeno, že dokumentace bude předána 2 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5. tj. 31.8.2019. Vzhledem k těmto skutečnostem se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu dílčí části 3.4.5 na 30.11.2019.
 
1.2 Na základě výše uvedených skutečností se mění MJ u dílčích částí :  3.4.2 – dodatečné služby – 5 MJ, 3.4.3. – 298 MJ, 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6 – 530 MJ.  Navýšením výměry pozemků v obvodu KoPÚ došlo u dílčí části 3.4.2 k dodatečným službám v rozsahu 5 MJ – finanční hodnota dodatečných služeb činí 3 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 700 Kč bez DPH). Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota méněslužeb činí 25 500 Kč bez DPH (17 MJ * 1500 Kč bez DPH) a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 447 000,- Kč bez DPH. U dílčí části 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – došlo k navýšení o 16 MJ, hodnota navýšení činí 80 000,- Kč bez DPH (16 MJ * 5000 Kč bez DPH). Původní hodnota činila 15 000,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 95 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.4. činila 210 000,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 000,- Kč bez DPH (5 MJ * 400 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 212 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.5. činila 210 000,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 000,- Kč bez DPH (5 MJ * 400 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 212 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.1. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 4 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 900 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 477 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.2. činila 472 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 4 500 Kč bez DPH (5 MJ * 900 Kč bez DPH) a nová hodnota  po připočtení víceslužeb činí 477 000,- Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.6. činila 262 500,- Kč bez DPH, hodnota víceslužeb činí 2 500,- Kč bez DPH (5 MJ * 500 Kč bez DPH) a nová hodnota po připočtení víceslužeb činí 265 000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněslužeb a víceslužeb činí 73 500,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 2,59% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 


1.3. V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	[bookmark: _Hlk17364610]1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	     1 387 500,- Kč

	    Víceslužby v dílčí části  3.4.2 bez DPH
	            3 500,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	     1 187 500,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	         265 000,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	           60 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	      2 903 500,- Kč

	DPH 21%
	         609 735,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	       3 513 235,- Kč



1.4. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27
	2 000 
	54 000
	30.03.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	525
	700 
	367 500
	30.06.2019 

	3.4.2
	Dodatečné služby
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	5
	700
	3 500
	15.9.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	298
	1 500 
	447 000
	30.08.2019 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	5 000 
	95 000
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.09.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.11.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 000
	310.11.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	530
	900 
	477 000
	  30.05.2021 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	48
	2 000 
	96 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	95
	500 
	47 500
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	5 000 
	50 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	530
	900 
	477 000
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 187 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	530
	500
	265 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	265 000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	2 000
	60 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	60 000
	 

	
	



	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	     1 387 500,- Kč

	    Víceslužby v dílčí části  3.4.2 bez DPH
	            3 500,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	     1 187 500,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	         265 000,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	           60 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	      2 903 500,- Kč

	DPH 21%
	         609 735,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	       3 513 235,- Kč


Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvutento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvutento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: _GoBack]V  Domažlicích dne 04.09.2019                                              V Plzni dne 07.09.2019


Za objednatele:					Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno
	




_____________________			_____________________
Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice			jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				GEO Hrubý spol. s r.o.
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