
  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotutice 
 
 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo 
Č. objednatele: 201-2013-537205 

Č. zhotovitele: 51/2013 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 
Praha 

Zastoupen: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, 
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha, Pobočka Kolín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Málková, KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP spol. s. r. o.  

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice  

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králově, C 234 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 201-2013-

537205 ze dne 20. 6. 2013, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) ČR - Státním 
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pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP spol. s. r. o.  

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnost, že u fakturačních celků 

1.3., 1.5., 2.3., 2.3.1., 3.1. nebyl vyčerpán zasmluvněný počet měrných jednotek. 

Tímto dodatkem č. 9 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto: 

 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění 

 

1. a) cena za provedení díla před uzavřením dodatku č. 9 
 

Celková cena bez DPH 991.740,00 Kč 

DPH 21 % 208.265,40 Kč 

Celková cena s DPH 1.200.005,40 Kč 

 

1. b) cena za provedení díla po uzavření dodatku č. 9 (méněpráce)  
 

Celková cena bez DPH 870.440,00 Kč 

DPH 21 % 182.792,40 Kč 

 Celková cena s DPH 1.053.232,40 Kč 

 

Ostatní ustanovení tohoto odstavce jsou beze změny.  
Ostatní odstavce tohoto článku VI. smlouvy jsou beze změny.  

 

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

V Kolíně dne 24.9.2019 

 

V Kolíně dne 24.9.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Jana Zajícová 

vedoucí Pobočky Kolín 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

Ing. Pavel Cimpl 

jednatel GEOVAP spol. s. r. o.  

 


