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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 222-2019-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský            kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	+420 777 796 662		 
E-mail:	tachov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   PROMO REAL GROUP s.r.o.
zastoupený:                                               	Radkem Maršálkem, jednatelem 
tel./fax:                                                       	+420 xxxxxx
e-mail:                                                          xxxxxx
ID DS:	r2yny97
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx  	
[bookmark: _GoBack]tel./fax:                                                                +420 xxxxxx	
e-mail:                                                                 xxxxxx
bankovní spojení:	      Česká spořitelna, a.s.	
číslo účtu:	      4179089399/0800		
IČO:	      29093236	
DIČ:	     CZ29093236
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. XVIII odst. 3 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.

Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N

1. Termín plnění díla

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 3 smlouvy o dílo č. 222-2019-504204 dohodly na uzavření dodatku, kterým se upravuje termín dokončení a předání díla:

Původní znění čl. V odst. 6 smlouvy:
· c. Termín dokončení stavebních prací:	11.10.2019 
· d. Termín předání a převzetí díla:		23.10.2019
V souladu s článkem V odst. 2 se mění ustanovení v článku V odst. 6 následovně:
· [bookmark: _Ref376430432]c. Termín dokončení stavebních prací:	22. 11. 2019
· d. Termín předání a převzetí díla:		29. 11. 2019
Důvodem změny výše uvedených ustanovení byl vznik nestandardní situace v průběhu provádění díla, konkrétně skryté překážky (rozdílná únosnost pláně předmětné projektové dokumentace a realizovaných zátěžových zkoušek a současně nemožnost uložení zeminy v původně plánované lokalitě), které znemožňovaly zhotoviteli provést dílo s potřebnou péčí a původně dohodnutým způsobem, vše objednateli a zhotoviteli známé až po termínu následujícím předání staveniště. Dodatkem č. 2 smlouvy byly dohodnuty a vymezeny adekvátní způsoby provedení díla. V kontextu výše uvedených skutečností bylo s odkazem na § 2627 občanského zákoníku do dosažení dohody mezi objednatelem a zhotovitelem přerušeno provádění stavby. Vzájemnou dohodou objednatele a zhotovitele byl dohodnut odpovídající posun termínů výše uvedených.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní ustanovení, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


	V Plzni dne 10. 10. 2019
	V Plzni dne 16. 10. 2019

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
objednatel
	Radek Maršálek
Jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.
zhotovitel


  v.z. Mgr. Petr Brož
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