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DODATEK Č. 3  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

 
(dále jen „dodatek“) 

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
 Ing. Veronika Burýšková, Pobočka K. Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801   
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                       Stavitelství – Mutl, s.r.o. 

 Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora  

zastoupený:                                                  Roman Mutl 

tel./fax:                                                          XXXXXXX 

e-mail:                                                            XXXXXXX 

ID DS: 6Erkbeq 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX        

tel./fax:                                                               XXXXXXX 

e-mail: XXXXXXX 

bankovní spojení: KB  

číslo účtu:      107-2314670217/0100    

IČO:      29016037   

DIČ:      CZ29016037 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  

vložka 160 122 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Na kontrolním dni stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Jakub“ upozornil technický dozor stavebníka 

na vyjádření MěÚ Kutná Hora s doporučením na výsadbu ovocných stromů. Vzhledem ke 

zkušenostem z minulých let se investor, zhotovitel i starosta obce (jako zástupce budoucího 

vlastníka) dohodli na změně. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že navržená doprovodná 

výsadba 10 ks stromů bude provedena místo Jeřáb ptačí (200 – 250 cm) v druhovém složení 

5 ks třešeň vysokokmen (výška kmínku 160 – 190 cm) a 5 ks švestka polokmen (výška kmínku 

120 – 150 cm). Po dohodě se zhotovitelem nebude mít výše uvedená změna vliv na celkovou 

cenu. 

Na základě výše uvedeného se soupis stavebních prací mění následovně: 

Původní znění: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

1 M 026504870 Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 200 - 250 cm, ZB kus 10,000 60,00 600,00 

 

Nové znění: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

1N M  Třešeň vysokokmen 160 – 190 cm kus 5,000 60,00 300,00 

1N M  Švestka polokmen 120 – 150 cm kus 5,000 60,00 300,00 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

V Praze dne 18. 10. 2019 V Kutné Hoře dne 18. 10. 2019  

 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Roman Mutl 

jednatel společnosti 

 

 


