[bookmark: _GoBack]     č. objednatele: 15/2012
     č. zhotovitele: 121015

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:            	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
                                        	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                      	Pobočka Brno 	
Adresa:             	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno
Tel.:	xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Priessnitzová	, Pobočka Brno	  
Tel.:	xxxxxxxx
E-mail	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:                   	3723001/710
IČ/DIČ:                        	01312774/není plátcem DPH                                                                 
a		
Zhotovitel:	  			GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, zastupující sdružení právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol. s r.o. 
Adresa:               	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc	
Zastoupený:                 	Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti
Tel.:	xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
E-mail:						     xxxxxxxxxx 
ID DS:	6ejp63k
Číslo účtu:                      	59309811/0100		
IČ/DIČ:                          	47974460/CZ47974460		 	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555. 

[bookmark: _Hlk23949643]Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Měnín dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mění následovně:

I.
U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. o 881 MJ.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona                      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 15/2012 o 76 480 Kč bez DPH, tj. o 92 540,80 Kč včetně DPH.


Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VII. odstavec 1. Cena za provedení díla smlouvy   o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 11) nově zní:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 992 760      Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	        1 722 920      Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	523 840      Kč

	Celková cena bez DPH
	      4 239 520      Kč

	DPH  21%
	890 299,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 129 819,20 Kč



III.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo se upravuje ve smyslu výše popsaných změn :

Fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ – snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ, cena za 1 MJ 300 Kč bez DPH – snížení ceny o 6 000 Kč bez DPH.

Fakturační celek 3.1. Stabilizace hranic pozemků – snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. 881, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 70 480 Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.  objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

V Brně dne 8. 11. 2019

Za objednatele:                                                Za zhotovitele:







Ing. Petr Grmela				                    Petr Liška
vedoucí Pobočky Brno 			                                 jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                     zmocněnec sdružení  
Státní pozemkový úřad
Příloha č. 1 k dodatku č. 11

	 
Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1660
	140
	232 400
	15
(8.1.2014)

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	50
	250
	12 500
	4 
   (8.2.2013)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	24
	2 000
	48 000
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	1636
	500
	          818 000
	
11
(8.9.2013)

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech 
	ha
	24
	800
	19 200
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	
	
	
	0
	25
(8.11.2014)

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	164
	1 700
	278 800
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	189
	80
	  15 120
	

	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou
	bod
	3
	1 500
	    4 500
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	
	
	
	0
	25
   (8.11.2014)

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	184
	1 700
	312 800
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	259
	80
	  20 720
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	1648
	140
	230 720
	33
(8.7.2015)

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 

	1 992 760


	2.
	
Návrhové práce

	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	1648
	420
	692 160
	37
(8.11.2015)

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	70
	400
	28 000
	37
(8.11.2015)

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	10
	800
	8 000
	37
(8.11.2015)

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100bm
	150
	800
	120 000
	37
(8.11.2015)

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100bm
	25
	2 000
	50 000
	37
(8.11.2015)

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1648
	495
	815 760
	57
(8.7.2017)

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ
	ks
	3
	3 000
	9 000
	62
(30.3.2018)

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 722 920

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení  v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	480
	300
	144 000
	3

	
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	319
	80
	25 520
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1648
	215
	354 320
	3

	 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	523 840

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk23950273]Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 992 760       Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	                1 722 920       Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	523 840       Kč

	Celková cena bez DPH
	4 239 520      Kč

	DPH  21%
	890 299,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 129 819,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



V Brně dne 8. 11. 2019


Za objednatele:                                           Za zhotovitele:







Ing. Petr Grmela				              Petr Liška
vedoucí Pobočky Brno 			                           jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                zmocněnec sdružení  
Státní pozemkový úřad



