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Číslo smlouvy objednatele: 905-2016-505205/2 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č.  2 SMLOUVY O DÍLO  

č.  905-2016-505205 

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: 
Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Pověření: 

Ing. František Šebesta 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 
SPU 079535/2016 ze dne 22. února 2016 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Eva Křiváčková, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 602 117 534 

E-mail : e.krivackova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:                                                              Sdružení firem Agropoz CB s.r.o. a Agropoz, v.o.s. 

Účastník sdružení 1 (reprezentant) Agropoz CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

Telefon: .............................. 

E-mail : ................................ 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: ................................. 

Číslo účtu: .................................. 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 21429  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

…………………………. 

Účastník sdružení 2 Agropoz, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

v technických záležitostech oprávněn jednat: ..................................... 

IČO: 62497090 

DIČ: CZ62497090 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
A, vložka 2956  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 905-2016-
505205, ve znění dodatku č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné 
smlouvě o dílo. 
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Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav 
a žádosti Správy Národního parku Šumava, je nezbytné provést zaměření skutečného průběhu hranice 
rozdělení správních celků územních pracovišť České Žleby a Stožec o celkové délce 12,7 km. 
Zaměřovaná hranice se nachází ve specifickém území, kde nebylo prováděno podrobné zaměření 
polohopisu. Toto zaměření se stane nezbytným podkladem při zpracování návrhu nového uspořádání 
pozemků. Dále při šetření vlastnických hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a stanovení obvodu 
pozemků řešených vyvstala potřeba geodetického oddělení několika částí těchto pozemků v celkovém 
rozsahu 2 MJ.  
S ohledem na prodloužení termínu kontroly výsledků zeměměřických činností na zjišťování hranic 
pozemků na obvodu pozemkových úprav a nemožnosti pokračovat ve zpracování návrhu do doby 
obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků těchto zeměměřických činností, 
se mění termín dokončení etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 29. 11. 
2019 na 28.8.2020, termín dokončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 28.2.2020 
na 27.11.2020 a termín dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 1.3.2021 na 1.12.2021. 
 
Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní  

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem a skutečného množství měrných jednotek při revizi a doplnění bodového pole. 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku č.2, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 3 082 200,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 257 250,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 471 330,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  140 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 950 780,- Kč 

DPH 21%         1 039 664,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  5 990 444,- Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a 

dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění 

opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

 

Článek číslo XI. se doplňuje o bod 11.18., který zní  

 

Článek XI. 
Jiná ujednání 

11.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup 
k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě 
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smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Článek číslo XII. nově zní  

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

12.2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na jejich právní nástupce. 

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel. 

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  
 
V Prachaticích 8.11.2019    V Českých Budějovicích 12.11.2019  
 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Vrážek  
jednatel společnosti 
Agropoz CB s.r.o. 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           4 

 

Položkový výkaz činností - Příloha smlouvy o dílo 905-2016-505205 - KoPÚ Stožec - dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 124 800 99 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 511 700 357 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 100 1 000 100 000

Zaměření komunikací v lesních komplexech 100 bm 615 350 215 250

Zaměření vodních toků v lesních komplexech 100 bm 315 1 000 315 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 487 2 000 974 000 30.8.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 140 3 000 420 000 31.5.2019

Rozbor současného stavu                      ha 611 200 122 200 31.5.2019

Rozbor současného stavu  v lesních komplexech                    ha 0 0

Studie odtokových poměrů ha 611 250 152 750 31.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 132 800 105 600 28.8.2020

3.1.6.
Zaměření skutečného průběhu hranice správních celků 

územních pracovišť České Žleby a Stožec
ks 127 1 500 190 500 28.8.2020

3.1.7.
Vyhotovení geometrických plánů na oddělení částí 

pozemků
ks 2 3 000 6 000 29.11.2019

3 082 200 28.8.2020

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 611 400 244 400

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 

komplexech
ha 4616 50 230 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 4 10 000 40 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 300 18 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 300 15 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 611 750 458 250 1.12.2021

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech
ha 4616 50 230 800 1.12.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

1 257 250 

3.3 Mapové dílo ha 5237 90 471 330 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

471 330 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 700 140000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140000

3 082 200 Kč

1 257 250 Kč

471 330 Kč

140 000 Kč

4 950 780 Kč

1 039 664 Kč

5 990 444 Kč

3.1.3

30.11.20183.1.1.

Ing. Jaroslav Vrážek 

jednatel společnosti

Agropoz CB s.r.o.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.1.2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

27.11.2020

3.1.4.

3.2.1.

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad

3.2.2.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


