
 Číslo smlouvy objednatele: 1340-2017-525204/3  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Vsetína 

 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  mezi  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němějcová, vedoucí Pobočky 
Vsetín 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petra Drábková, odborný rada Pobočky 
Vsetín 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Telefon: +420 725 063 623 

E-mail : p.drabkova@spucr.cz 

Administrace veřejné zakázky Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Vsetína 

 
Strana 2 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhota u Vsetína“. Dne 23. 1. 2019 byl ke 

smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, dne 25. 3. 2019 byl uzavřen dodatek č. 2. 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u 

hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených prací činí 255 MJ, tedy o 20 MJ méně 

oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 60 000 Kč 

bez DPH. 

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek 

u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků. Skutečný rozsah provedených prací činí 955 MJ, tedy o 7 MJ méně 

oproti smlouvě o dílo. Při ceně 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 500 Kč 

bez DPH. 

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek 

u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení. Skutečný rozsah provedených prací činí 953 MJ, tedy o 9 MJ méně oproti 

smlouvě o dílo. Při ceně 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 7 200 Kč bez DPH. 

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek 

u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.b. Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami. Skutečný rozsah provedených prací činí 156 MJ, tedy o 94 MJ méně oproti 

smlouvě o dílo. Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 94 000 Kč bez 

DPH. 

Konečně je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných 

jednotek u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.c. Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami. Skutečný rozsah provedených prací činí 13 MJ, tedy o 

37 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 2 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o 

mínus 74 000 Kč bez DPH. 

3.   Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o 
první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na 
veřejnou zakázku činila 9 960 700 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo byla smlouva o dílo doplněna o ustanovení týkající se ochrany informací. Na 
základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byly upraveny termíny plnění přípravných a 
návrhových prací. Hodnota změny dle dodatku č. 3 je ve výši mínus 238 700 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 2,4% původní hodnoty smlouvy o dílo.  

4.   S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu 
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 
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3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,  

255 MJ x 3 000 Kč = 765 000 Kč 

 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

955 MJ x 500 Kč = 477 500 Kč 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

953 MJ x 800 Kč = 762 400 Kč 

 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami  

156 MJ x 1 000 Kč = 156 000 Kč 

 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

13 MJ x 2 000 Kč = 26 000 Kč 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 5 664 500 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 687 400 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 1 010 100 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  360 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 9 722 000 Kč 

DPH 21% 2 041 620 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 11 763 620 Kč 

 

1.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 

jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2017, dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2019 a dodatku 

č. 2 ze dne 25. 3. 2019 zůstávají v platnosti beze změn. 
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IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

GEOREAL spol. s r.o. 
Martin Vondráček, jednatel  
 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 

  za: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 

Ve Zlíně dne 14. 11. 2019 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Lhota u Vsetína 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 500 37 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 200 1 600 320 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 762 2 100 1 600 200

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních 

pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako 

řešených včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 1415 1 300 1 839 500 15.03.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 255 3 000 765 000 15.09.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 70 3 000 210 000 15.09.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
 100 bm 0 3 000 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 962 400 384 800 15.02.2019

3.4.4. Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 955 500 477 500 15.09.2019

5 664 500 15.09.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 953 800 762 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 120 2 000 240 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 156 1 000 156 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 13 2 000 26 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 962 1 500 1 443 000 15.11.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 687 400

3.6. Mapové dílo ha 962 1050 1 010 100 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 010 100

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.03.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2019

15.03.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 900 360 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 360 000

5 664 500 Kč

2 687 400 Kč

1 010 100 Kč

360 000 Kč

9 722 000 Kč

2 041 620 Kč

11 763 620 Kč

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová

GEOREAL spol. s r.o.

Martin Vondráček, jednatel

ředitelka

………………………………………… …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 14. 11. 2019

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


