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D O D A T E K  č. 1 

S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 1. 6. 2018 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:                                               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                   se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  

                                                                   Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Sídlo:                                                          Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

                                                                   pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V záležitostech naplnění smlouvy 

je oprávněn jednat:                                     

bankovní spojení:                                       

číslo účtu:                                                   

IČO:                                                           01312774 

DIČ:                                                           CZ01312774  

 

(dále jen „objednatel“),  

                       

a 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupený:   Ing. Ivo Škrabal, vedoucí výroby 

V technických záležitostech je  

oprávněn jednat:                                         

bankovní spojení:        

číslo účtu:        

IČ:       25567179 

DIČ:              CZ25567179 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B 

vložka 2989. 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Realizace společných zařízení 

KoPÚ v k. ú. Sedlnice – 1. etapa“. 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová 

dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sedlnice - 1. etapa“ je nové 

znění odstavce č. 3.1, Čl. III Termín plnění. 

 

Čl. III Termín plnění  

Z původního znění: 

3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

        3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    31. 7. 2019 

        3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:   31. 10. 2019 

          

Nové znění: 

3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

        3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    31. 7. 2019 

        3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:   30. 4. 2020 

 

Posun termínu byl vyvolám na základě objektivních příčin, kdy zastupitelstvo obce 

Sedlnice při seznámení s dokončenou projektovou dokumentací vzneslo dodatečné 

požadavky na doplnění projektové dokumentace. 

 

2. Na základě personálních změn u zhotovitele je pověřen zastupováním společnosti 

Geocart CZ a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, v jednání v záležitostech 

smluvních i technických Ing. Ivo Škrabal. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má váhu 

originálu. Dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech 

beze změn. 

4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své 

podpisy a otisky razítek. 
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5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 

subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při 

správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 

a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 

trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Ostravě dne: 31.10.2019                                       V Brně dne: 31.10.2019 

 

 

Z a    o b j e d n a t e l e :                                Z a    z h o t o v i t e l e : 

 

 

 

 

 

………………………………………………                   …... ………………………………………... 

               Mgr. Dana Lišková                                                    Ing. Ivo Škrabal 

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj                                    vedoucí výroby       


