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DODATEK č. 4 
 
ke Smlouvě o dílo č. 589-2016-529101 uzavřeného dne 2. 6. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

22. 12. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 9. 5. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2018 na „vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova“ dle § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále je „NOZ“), 

 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou 

 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 

 pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa:  Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00    

Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Tel.: +420 702 167 723 

E-mail: kvary.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ: není plátcem DPH 

 
(dále jen „objednavatel“) 
 
Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r. o. 

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň–Jižní předměstí  

Zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442    

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  

zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx   

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. XII odstavce 12.3.  
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Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn  

 

1. Celková cena díla byla navýšena o změnu hodnoty závazku Kč 98 000,- bez DPH, DPH je 

20 580,00 Kč, cena včetně DPH je 118 580,00 Kč, která nebyla zahrnuta v původním zadání 

v položkovém výkazu činností, který byl součástí smlouvy o dílo (SoD) na veřejnou zakázku, ani 

v dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tak, jak je uvedeno v následujících tabulkách. 

V návaznosti na doplnění bodu 3.1.5.1. dojde k posunu termínu u etapy 3.2.2. vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. 

Změna části přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589-2016-529101 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3. 

Původní údaje: 

Hlavní celek/dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového 

pole 

bod 22 700 15 400 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

Doplnění stávajícího 

bodového pole 

bod 20 2 000 40 000 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

ha 361 1 100 397 100 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

Podrobné měření polohopisu 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

ha 150 1 600 240 000 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 

246 2 000 492 000 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 

193 1 800 347 400 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 

hranice 

100 

bm 

5 3 000 15 000 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 511 200 102 200 Do 15 

měsíců od 

podpisu SOD 

Studie odtokových poměrů ha 511 200 102 200 Do 10 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 

ha 509 300 152 700 Do 26 

měsíců od 

podpisu SOD 
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3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 

ha 509 600 305 400 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření 

zájmového území 

ha 20 1 500 30 000 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 

50 800 40 000 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 

7 1 400 9 800 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 492 1 300 639 600 Do 38 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.3. Předložení aktuální 

dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 2 500 7 500 do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

3.3. Mapové dílo ha 509 500 254 500 do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1. rozhodnutí 

3.4. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 

100 

bm 

750 1 050 787 500 Nejpozději 

do 30. 9. 

roku 

následujícího 

po roce, 

v němž došlo 

k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

Nové údaje: 

Hlavní celek/dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového 

pole 

bod 22 700 15 400 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 
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Doplnění stávajícího 

bodového pole 

bod 20 2 000 40 000 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

ha 361 1 100 397 100 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

Podrobné měření polohopisu 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

ha 150 1 600 240 000 Do 14 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 

246 2 000 492 000 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 

193 1 800 347 400 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 

hranice 

100 

bm 

5 3 000 15 000 Do 22 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 511 200 102 200 Do 15 

měsíců od 

podpisu SOD 

Studie odtokových poměrů ha 511 200 102 200 Do 10 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 

ha 509 300 152 700 Do 26 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5.1. Dokumence vstupních nároků 

na základě rozsudku soudu 

ha 75 1307 98 000 Do 53 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 

ha 509 600 305 400 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření 

zájmového území 

ha 20 1 500 30 000 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 

50 800 40 000 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských 

100 

bm 

7 1 400 9 800 Do 29 

měsíců od 

podpisu SOD 
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staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 492 1 300 639 600 Do 56 

měsíců od 

podpisu SOD 

3.2.3. Předložení aktuální 

dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 3 2 500 7 500 do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

3.3. Mapové dílo ha 509 500 254 500 do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1. rozhodnutí 

3.4. Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 

100 

bm 

750 1 050 787 500 Nejpozději 

do 30. 9. 

roku 

následujícího 

po roce, 

v němž došlo 

k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

 

2. Změna doplnění ustanovení Čl X. Smlouvy – odstavec 10.10. dle znění Dodatku č. 3 se mění 

následovně: 

Původní znění:  

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup 

k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně 

osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně 

osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, 

zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 

Nové znění: 

SPÚ, jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného 

nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 

strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou stále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 

trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek II. 

Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění následovně: 

 

Cena za provedení díla 
 

Původní údaje dle dodatku č. 2: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH 1 904 000,00 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 032 300,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 254 500,00 Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 787 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 978 300,00 Kč 

DPH 21 % 835 443,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 813 743,00 Kč 

 
Nové údaje dle dodatku č. 4: 

 
Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného 
splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu Čl. I. dodatku 
č. 4. 
Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Státního 
pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, bodu 6.2. a na základě odsouhlasení 
nepodstatné změny závazku Krajským pozemkovým úřadem pro Karlovarský kraj. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Pokud v Dodatku č. 4 ke Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 589-2016-529101, ze dne 2. 6. 2016, ve znění dodatků č. 1, 

2, 3 zůstávají nezměněny. 

 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.1.) bez DPH 2 002 000,00 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 032 300,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 254 500,00 Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 787 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 076 300,00 Kč 

DPH 21 % 856 023,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 932 323,00 Kč 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu 
smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě 
není označován za obchodní tajemství. 
 

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 4 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Karlových Varech dne: 14. 11. 2019             V Plzni dne: 14. 11. 2019 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………     …………………………………… 
Ing. Šárka Václavíková      Martin Vondráček 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu   jednatel GEOREAL spol. s r. o. 
pro Karlovarský kraj 


