
 
Číslo smlouvy objednatele: 1509-2016-508101/5 

               Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova 

________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Děčín  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajksého pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajksého pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, odborný 
referent, Pobočka Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 702 153 041 

E-mail : k.homolova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost pro Děčínsko 

Reprezentant sdružení:  

Obchodní firma nebo název: HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Člen sdružení :  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s. r. o. 

Sídlo:  Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 

IČO: 26003236 

DIČ:  CZ26003236 

Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání společné 
nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Prošek, 
prokuristou společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. xxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 



Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Fojtovice u Heřmanova 

  
 

2 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
4062 

2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 19512  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla smlouvy: 
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fojtovice u Heřmanova 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel dodatku 

 
1.1. Předmětem dodatku č. 5 Smlouvy o dílo je objednatelem odsouhlasena a dohodnuta změna 

termínu dokončení níže uvedených fakturačních celků díla, z důvodu změny stanoviska AOPK 
ČR ohledně navrhovaných přehrážek na levobřežním přítoku Fojtovického potoka:  
 
Fakturační celek 3.2.1.; 3.2.1.1.; 3.2.1.2. a 3.2.1.3 z 30.11.2019 na 31.5.2020. 
 
Fakturační celek 3.2.2. z 31.5.2020 na 30.11.2020. 
 

1.2. Na základě výše uvedeného dochází k úpravě termínů v příloze č. 1 dodatku č. 5 SoD - KoPÚ 
v k. ú. Fojtovice u Heřmanova – Položkovém výkazu činností. 

 
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova”. 
 

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti. 
 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova 

 

 

V Teplicích dne 18.11.2019 V Praze dne 18.11.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Jaromír Prošek 
Prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol.s r.o. 
reprezentant společnosti pro Děčínsko 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 35 4 900 171 500 28.2.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 560 500 280 000 15.6.2018

1 464 600 15.6.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 560 473 264 880

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 47 2 500 117 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 76 1 100 83 600

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 2 200 4 400

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 560 600 336 000 30.11.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

836 380

3.3 Mapové dílo ha 560 400 224 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

224 000 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 1800 540 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
540 000

28.02.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.05.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.5.2020

3.1.4.

560

123 200 31.10.2017

392 000

470 400 28.2.2018

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 700

Rozbor současného stavu                      ha 560 220

ha

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 168 2 800



Jaromír Prošek

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

reprezentant společnosti pro Děčínsko

1 464 600 Kč

836 380 Kč

224 000 Kč

540 000 Kč

3 064 980 Kč

643 646 Kč

3 708 626 Kč

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 18.11.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 18.11.2019

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj


