
                                                                                 č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202 
                                                                                 č. smlouvy zhotovitele: 6/2015 
 

D O D A T E K   č .  7  
 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché 
pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, 
Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“) 
 
SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
Pobočka Havlíčkův Brod 

Fakturační adresa:                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 
zastoupený: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Douchová, rada, Pobočka 

Havlíčkův Brod  

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův 
Brod 

   
Tel.: xxx    
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.      
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5279999001/5500   
IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 24674  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: xxx 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo 



uzavřené dne 24. 6. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché 
pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, 
Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova.“ 
 

 
Čl. I. 

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) se dále 
tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 24. 6. 2015 v článku č. X Ochrana 
informací Státního pozemkového úřadu, bod 10.9. o text:  
 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
Čl. II. 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2015 upravené dodatkem č. 1 
ze dne 7. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 5. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 22. 6. 2016, 
dodatkem č. 4 ze dne 16. 11. 2016, dodatkem č. 5 ze dne 3. 4. 2018, dodatkem č. 6 ze dne 5. 
6. 2018 beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Závěrečná ustanovení: 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom 
vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
V Havlíčkově Brodě dne: 3. 9. 2018   V Plzni dne: 31. 8. 2018 
  
Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                         ……………………………… 
Ing. Jana Petríková,                                                 Ing. Helena Krausová 
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod                             jednatelka  
Státní pozemkový úřad                                             POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o 


