DODATEK č. 562-2015-504204/6
č.j. SPU 125864/2019 
ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kokašice uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner
se sídlem: a) Zámecká 2111, 347 01 Tachov
                 b) xxxxxx, 362 14 Kolová	
Zastoupený: Ing. Pavlem Beldou 
[bookmark: _GoBack]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: CZ06010000001078744780237
Číslo účtu: 107-8744780237/0100
IČ: a) 29122911
      b) 11393807

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
								26.03.2019		27.09.2019	
3.2. Návrhové práce celkem 					28.06.2019		29.11.2019	





3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny komplikovaným a zdlouhavým projednáváním návrhu nového uspořádání pozemků.
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro každého zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne 26.03.2019		        			 V Tachově dne 26.03.2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Pavel Belda    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
 Státní pozemkový úřad	






				 				………………………………………
	
								Ing. Václav Kellner
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