
číslo smlouvy objednatele: 415-2015-508101/12
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna

Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail :

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Teplice 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 
Ing. Jitka Procházková, odborný referent. 
Pobočka Teplice
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 
+420 725548135 / +420 727956824 
s.balcarkova@spucr.cz / 
j.prochazkova2@spucr.cz 
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail :
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

GEOS Litoměřice s.r.o.
plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem

. 

. , . 

9vjhm85
Komerční banka, a.s. 
115-4380790267/0100 
06035159 
CZ06035159
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
274940

. 
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Dodatek č. 12

Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Suchá u Stebna

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 smlouvy o dílo,
ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic" a „KoPÚ Suchá u Stebna").

Článek I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v katastru nemovitostí byla vyznačena poznámka spornosti k p.p.č. 
164/4 a 165/2 v k.ú. Stebno u Dubic a na základé projednání zmény plnění smlouvy o dílo ze 
dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen „SoD") konaného dne 24. 10. 2019 
dochází v příloze č. 1 ke SoD v KoPÚ Stebno u Dubic k doplnění bodu 3.1.5., úpravě částky bodu
3.1. a k úpravě termínů plnění u dílčího fakturačního celku 3.2.2. a hlavního fakturačního celku
3.2.

1.2. Zvýše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD v KoPÚ Stebno u Dubic doplňuje bod 3.1.5. a 
mění se celková částka u bodu 3.1. a termíny u dílčího celku a hlavního celku následovně:

• 3.1.5. Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně 
potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 
zákona; počet MJ (100 bm) = 3; cena za MJ bez DPH = 1 500,- Kč; cena bez DPH celkem 
v Kč = 4 500,- Kč; termín ukončení k 30. 1.2020.

• 3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč; celková částka se mění 
z 277 400,- Kč na 281 900,- Kč.

• 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona; termín ukončení se mění z 15. 11.2019 na 30. 5. 2020.

• 3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.); termín ukončení se mění z 16. 3. 2020 na 
30. 10. 2020.

1.4. Zvýše uvedeného důvodu se Článek VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje 
následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
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Dodatek č. 12

Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Suchá u Stebna

KoPÚ Stebno u Dubic

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 
DPH 281 900,- Kč

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez 
DPH

261 550,- Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 62 280,- Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 170 000,-Kč

Celková cena díla bez DPH 775 730,- Kč

DPH 21% 162 903,- Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 938 633,- Kč

Cena za celé dílo

Název KoPÚ Cena bez DPH DPH Celková cena
včetně DPH

KoPÚ Stebno u Dubic 775 730,- Kč 162 903,- Kč 938 633,- Kč

KoPÚ Suchá u Stebna 332 268,- Kč 69 776,- Kč 402 044,- Kč

Celkem za obě KoPÚ 1 107 998,- Kč 232 679,- Kč 1 340 677,-Kč

Sjednaná celková cena Je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění 
opčního práva.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

1.5. Zároveň se mění příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Stebno u Dubic a to doplněním 
měrných jednotek u výše uvedených dílčích celků a následnou úpravou cen.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic.

2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 11 zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 12

Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Suchá u Stebna

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.

11 -11- 2019
v Teplicích dne V Praze dne 1-ALM3
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajsky pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice ©

GEOS Litoměřice s.
Plukovníka Mráze 1425/1,102 00

IČ: 0603616S, DlČi CZ0603

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.

Příloha
Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic
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Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za M J 

bez
DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 7 300 2 100,-

31.10.2015
Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 500 4 500,-

3.1.2. Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPU ha 344 250 86 000,- 31.10.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu ha 344 100 34 400,- 31.5.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 
na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 193 450 86 850,- 30.11.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

100 bm 2 1 500 3 000,- 30.11.2016

Dodatečné zjišťováni hranic pozemků neřešených dle 
§2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 
zákona

100 bm 3 1 500 4 500,- 30. 1. 2020

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 346 175 60 550,- 28.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 281 900,- 28.4.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 346 250 86 500,- 15.10.2018

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupněni pozemků 100 bm 20 500 10 000,-

15.10,2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření ha 2 8 000 16 000,-

32.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 35 1 250 43 750,-

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 26 250 6 500,-

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 6 250 1 500,-

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 346 250 86 500,- 30.5.2020

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků ks 6 1 800 10 800,-

do 1 měsíce od 
výzvy 

zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 261 550,- 30.10.2020

3.3 Mapové dílo ha 346 180 62 280,- do 2 měsíců 
nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 62 280,-

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 100 bm 400 425 170 000,-

Nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce, v 

němž došlo k 
zápiu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
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Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 281 900,-

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 261 550,-

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 62 280,-

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 170 000,-

Celková cena bez DPH v Kč 775 730,-

DPH 21% v Kč 162 903,-

Celková cena díla včetně DPH v Kč 938 633,-

V Teplicích dne

Za objednatele:

1 1 -11- 2019

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Knijský pozemkový ťiřad pro Ústecký kraj
íliisitská 
415 (12 Te ©

PhDr. Ing. Mgr. C^řloh Valha
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj

V Litoměřicích dne

Za zhotovitele;

J.^1. 2^1^

QEOS Litoměřice s.r.o.
ovníka Mráze 1425/1,102 00 Praha 10 
IĎ: 06035159, DIČ; C20603S168 ^

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.
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