
 Číslo smlouvy objednatele: 1123-2018-514204/2 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2018 

 Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné 

 

DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Alena Rufferová,vedoucí pobočky KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou  

, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a  

AGERIS s.r.o. 

  

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) DWK GEO spol. s r.o. 

Sídlo: nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00 

Zastoupen: jednatelem Ing. Doležal Karel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Doležal Karel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 
 

Telefon:   

E-mail :  
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ID DS: rbu2m5k 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové 

Číslo účtu: 192940039/0300 

IČO: 26943646 

DIČ: CZ26943646 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS v Brně, oddíl C vložka 47180 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

  

Člen sdružení č. 2  AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova  1845/5, Brno, 602 00 

Zastoupen: Ing. Ivo Podracký, jednatel 
RNDr. Josef Glos, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Podracký, jednatel 

RNDr. Josef Glos, jednatel 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS:  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

 

Článek I.  

Důvody uzavření dodatku 
 

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti Obce Skuhrov nad 
Bělou (čj. SPU 477336/2019) a zhotovitele (čj. SPU 477326/2019) ke smlouvě o dílo č. 1123-

2018-514204, č.j. SPU 484492/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné“. 

Dodatek se týká změny termínu dílčích fakturačních celků 3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle přílohy ke smlouvě o dílo. 

 Důvodem uzavření dodatku a změny termínu plnění výše jmenovaných dílčích celků je, že na 
důležité části vnějšího obvodu se nacházel vzrostlý porost hořčice, který by jednak komplikoval 
vlastní pochůzku s vlastníky při ZPH, ale při předpokládaném souběhu agrotechnických prací 
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a geodetických prací by došlo ke zničení vytyčené a jinak neznatelné hranice a k nemožnosti 
provedení samotného zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Z toho by vzešla potřeba víceprací.  
Dalším důvodem je žádost obce o provedení šetření a ZPH v příznivějších klimatických 
podmínkách, a to až na jaře příštího roku. Žádost odůvodňuje mnohem větší účasti pozvaných 
vlastníků, která bude plusem pro další průběh řízení o pozemkových úpravách. Dále zhotovitel 
uvedl, že provede s etapou ZPH v jednom období i etapu 3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v lesních porostech. S uvedenými etapami souvisí i „Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a navazuje etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků. Dále na základě zaměření skutečného stavu bude provedena i změna 
obvodu.  Po projednání se zhotovitelem objednatel důvody uvedené v žádosti obce a 
zhotovitele uznal jako objektivní a účelné. 

 

Článek II.  
Předmět dodatku 

 

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Přípravné 
práce“, a to takto: 

 

Fakturační celek / dílčí část 
Termín 

ukončení dle 
SOD 

Termín ukončení 
dle tohoto 
dodatku 

3.4.2. 
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

28.1.2020 30.6.2020 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

28.1.2020 30.6.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 28.1.2020 30.6.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
30.6.2020 31.10.2020 

 

 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 6.12.2019 V Brně dne 6.12.2019 

 
 
Za objednatele:  

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Doležal 
jednatel společnosti 
DWK GEO spol. s r.o. 
vedoucí společník sdružení do společnosti 

 


