
  číslo smlouvy objednatele: 1156-2014-525101/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: 14.1321 

 
DODATEK   č. 4   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přečkovice  

uzavřené dne 11. 12. 2014 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19 – 3723001/0710 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 

Realizující pobočka: Pobočka Uherské Hradiště 

Sídlo pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn 
jednat: 

Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky 

Telefon / e-mail: +420 727 957 207/d.baumrukrova@spucr.cz 

V technických záležitostech je oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra   

Telefon / e-mail: +420 727 956 373  /  j.vavra1@spucr.cz 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: Nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou 

IČ: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

ID DS: Caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

Společnost zapsaná v obchod. rejstříku 
vedeném: 

U MS v Praze, oddíl C, vložka 4062   

 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn 
jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přečkovice“ (dále jen „smlouva“). Dne 30. 11. 2016 

byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy. Dne 

17. 05. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 z důvodu upřesnění požadavků 

katastrálního úřadu na rozsah geodetické části návrhu pozemkových úprav, konečnému 

uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ. Dne 18. 03. 2019 byl ke 

smlouvě uzavřen dodatek č. 3 z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a dalších souvisejících 

právních předpisů k ochraně osobních údajů. 

2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přečkovice“. Jedná se o samostatné 

méněpráce. Důvodem snížení je skutečný počet měrných jednotek geodetických prací 

provedených na základě výzvy objednatele s ohledem na čl. V bod 5.2. smlouvy, podané 

žádosti vlastníků pozemků a fakturované na základě bodu  7.5. čl. VII. smlouvy. 

 

 Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 1 185 000 Kč bez DPH. Celková hodnota 

změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo byla plus 7 250 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,61 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

Celková hodnota změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na základě dodatku č. 2 

ke smlouvě o dílo byla minus 163 300 Kč bez DPH, což odpovídá cca 13,78 % původní 

hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 

odst. 4 ZZVZ činí minus 53 750 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,54 % původní hodnoty 

smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 

smlouvy takto: 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.1.  Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků 
75 MJ x 430 Kč = 32 250 Kč 

Článek II. 

Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v 

oblasti daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat 

DPH na celé koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně 

DPH, přestože ke změně celkové ceny díla bez DPH ani ke změně sazby DPH nedochází. 

Článek III.  

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 
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7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH   509 300 Kč 

2. Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH   373 350 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH 

    92 550 Kč 

Celková cena bez DPH    975 200 Kč 

DPH 21%    204 792 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 179 993 Kč 

Článek IV.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 12. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.       

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3.    Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 29. 11. 2019           V Praze dne 29. 11. 2019            

 
 
Za objednatele:  

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

 
HRDLIČKA spol. s r.o. 
Jaromír Prošek 
prokurista 
 

 

 

 

  Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 

  Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SoD č. objednatele 1156-2014-525101, č. zhotovitele 14.1321 - KoPÚ Přečkovice 

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 330 130 42 900 15.6.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
bod 15 600 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 2 1 200 2 400

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 240 400 96 000 15.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 80 500 40 000 15.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 10 750 7 500 15.9.2015

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 0 1 000 0 15.3.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 0

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 330 260 85 800 15.5.2016

a) Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 5 260 1 300

509300

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 330 310 102 300 15.8.2016

a) Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 5 310 1 550

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 15 200 3 000 15.8.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 20 250 5 000 15.8.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 50 270 13 500 15.8.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 330 700 231 000 31.10.2017

a) Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 5 700 3 500

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 4 500 13 500

do 1 měsíce od 

schválení návrhu

373350

2.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

204

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.

15.9.20151.2.

1.3.

1.4. 15.3.2016224 4001 100100 bm
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3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 75 430 32 250

do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 330 180 59 400
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

a) Zpracování mapového díla včetně DKM a 

SPI
ha 5 180 900

92550

Ing. Mlada Augustinová prokurista

ředitelka

Ve Zlíně dne 29. 11. 2019            

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Jaromír Prošek

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 179 993 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

HRDLIČKA spol. s r.o.

 V Praze dne 29. 11. 2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad

509 300 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 373 350 Kč

DPH  21% v Kč 204 792 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 975 200 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 92 550 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


